

OTEG. STATISTIKA
OTCH
KOPIC. FIV

SMLOUVA č. 195/2016-OTCH

SMLOUVA O DÍLO

Parkování na ul. Hybešova

PRÁV,
Kopie

Číslo zhotovitele: 841/NCAB/003/076/2016/2016



MUBOP00C1J9Z

Objednatel: Město Boskovice,

se sídlem: **Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE**

zastoupené starostkou **Bc. Hanou Nedomovou**

IČ: **00279978**

DIČ: CZ00279978

Telefon: **516 488 600**

Bankovní spojení: **KB Boskovice**

Číslo účtu: **126-631/0100**

ID dat. schránky: **qmkbq7h**

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Marie Zezulová

Zhotovitel: STRABAG a. s.

se sídlem: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**

zastoupený: **Ing. Ladislavem JANČÍKEM**-ředitelem Oblasti Střed

Zdeňkem PTAČOVSKÝM-vedoucím OTÚ Oblasti Střed

na základě plné moci ze dne 7. 1. 2016 jednat za zhotovitele

IČ: **60838744**

DIČ: CZ60838744

Telefon: **+420 585 206 668**

Fax: **+420 585 230 535**

Bankovní spojení: **UniCreditBank Czech Republic, a. s.,**

Číslo účtu: **5061885001 / 20700**

ID dat.schránky: **8yuchp8**

ve věcech technických oprávněn k jednání: **Ing. Tomáš Chromčík (ČKAIT 34087)**

Ing. Michael Dubský (ČKAIT 19 698)

Michael KONEČNÝ-PJ Prostějov

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - 2.1 vybrané stavební objekty stavby Parkoviště na ulici Hybešova (dále jen stavba),
 - 2.2 geodetického zaměření stavby,
 - 2.3 geometrických plánů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací.

II. Stavba

1. Předmětem plnění je zhotovení stavebních objektů:
 - SO 01a Parkoviště s chodníkem
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:
 - tato smlouva
 - projektová dokumentace zpracovaná Ing. Petrem Kolářem, projektová činnost ve výstavbě, se sídlem 67953 Benešov 23, IČ: 74646311
 - zhotovitelem oceněný výkaz výměr v členění položkového rozpočtu
 - stavební povolení
 - zadávací dokumentace k zakázce „Parkoviště na ulici Hybešova“
3. Objednatel poskytl zhotoviteli projektovou dokumentaci jako součást zadávacích podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. Geodetické zaměření stavby a Geometrický plán

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno v samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán při předání stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen nebo služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku.
4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. Lhůty plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
 - 1.1. Předání a převzetí prostoru staveniště **do 5-ti pracovních dnů dne podpisu smlouvy**
 - 1.2. Dokončení a předání stavby **do 72 pracovních dnů od předání a převzetí prostoru staveniště**
 - 1.3. Předání a převzetí díla **do 5-ti dnů od dokončení stavby**

Dřívější plnění je možné.



2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit. O tomto bude sepsán protokol.
3. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště.
Předané dokumenty budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací.
5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
 - 6.1 práce a dodávky, které mohou případně vykazovat pouze zjevné drobné vady stavby nebránící užívání stavby k jejímu účelu,
 - 6.2 vyčištěné prostory staveniště,
 - 6.3 geometrické plány.Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.
10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
11. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.
12. V případě posunu zahájení stavby o méně jak 5 pracovních dnů, nebude mít tento posun vliv na termín dokončení uvedený v odst. 1 tohoto článku.

V. Cena díla

1. Cena díla:

Cena bez DPH

885.993,22 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel nemá pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy nárok na odpočet DPH. Přijaté plnění souvisí s výkonem působnosti veřejné správy. Zhotovitel prohlašuje:

- 3.1 že, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - 3.2 že, mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 3.3 nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.
 5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
 6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VI. Platební podmínky

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě dílčích faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury až do výše 80% z celkové ceny díla vč. DPH, jejichž součástí bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených dodávek a prací.
3. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu (daňový doklad) do 7 dnů od protokolárního předání dokončeného díla. Přílohou faktury bude soupis provedených dodávek a prací odsouhlasených objednatelem a samotný protokol o předání a převzetí díla.
4. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení objednateli.
5. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu **sídla objednatele**.
6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.
7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zálohové platby se nesjednávají.

VII. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

VIII. Provádění stavby

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen

zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.3 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

4.1 stavební deník,

4.2 protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí,

4.3 certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,

4.4 doklady o likvidaci odpadu,

4.5 fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení stavby- elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

6. Subdodavatelé

6.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
NETÝKÁ SE.	***	Zhotovitel neprokazoval kvalifikaci pomocí subdodavatelů.

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
 - 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
 - 7.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
 - 7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

IX. Prostor staveniště

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Prostor staveniště je společný s částí stavby, jejímž objednatelem je Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice, příspěvková organizace.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - 3.1 vytyčit obvod prostoru staveniště,
 - 3.2 vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
 - 3.3 zajistit zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
6. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

X. Změny zadání stavby

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.

5. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XI. Závazky z vad a zajištění závazků

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku za veškerá plnění v délce 60 měsíců
 - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
 - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
 - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
 - 5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatel zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. IV. Lhůty plnění, odst. 1	5.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	3.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí	5.000,- Kč denně
V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	3.000,- Kč za subdodavatele

- 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.
- 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.
- 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
- 5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XII. Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
 - 2.1 vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní,
 - 2.2 zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,
 - 2.3 provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - 2.4 neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
 - 2.5 zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - 2.6 provádění díla s pomocí subdodavatele, který nebyl uveden v seznamu subdodavatelů, ačkoliv na něm uveden být měl, anebo pomocí subdodavatele, jehož identifikace a rozsah prací nebyla objednateli písemně oznámena, ačkoliv písemně oznámena být měla,
 - 2.7 skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - 2.8 porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - 2.9 zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - 2.10 zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - 3.1 zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - 3.2 prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
 - 3.3 prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XIII. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající s uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i
 - 5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
 - 5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Položkový rozpočet (oceněný soupis prací),
11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.
12. Tato smlouva byla schválena na 32. schůzi Rady města Boskovice konané dne 24. 5. 2016, usnesením č. 33.3.

Smlouvu o dílo za zhotovitele prověřil: Ing. Zdeněk Krejza

Smlouvu o dílo za zhotovitele odsouhlasil: Ing. Tomáš Chromčík

V Olomouci, dne 06-06-2016

V Boskovicích dne 31. 05. 2016

.....
Ing. Ladislav JANČÍK

ředitel Oblasti Střed

STRABAG a. s.

.....
Zdeněk PTAČOVSKÝ

vedoucí OTÚ Oblasti Střed

STRABAG a. s.

.....
Bc. Hana Nedomová, starostka města Boskovice




ROZPOČET STAVBY - SUMARIZACE STAVENÍCH OBJEKTŮ
Parkoviště na ulici Hybešova, Boskovice

Rekapitulace ceny		Cena bez DPH
SO1A	Zpevněné plochy	885 993,22 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%		1 072 051,80 Kč

V Olomouci dne 23. 5. 2016


.....
Ing. Ladislav JANČÍK
ředitel Oblasti Střed


STILBAG


.....
Zdeněk PTÁCOVSKÝ
vedoucí OTÚ Oblasti Střed

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: Parkoviště ul.Hybešova SO1A zpevněné plochy

Objednatel

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČ: **60838744**

DIČ: **CZ60838744**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			858 059,04
PSV			9 934,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			18 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			885 993,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	885 993,22 CZK
Základní DPH	21 %	186 058,58 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 072 051,80 CZK

v *Homolovi*

dne

 23.5.2016

STRABAG

STRABAG a.s.

11

 [Signature]
 Za zhotovitele

 [Signature]

Za objednatele



Popis rozpočtu: -

V díle 8 - Trubní vedení jsou uvedeny předběžné ceny za případné přeložky přípojek v případě potřeby tyto překládat.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			175 600,68
5	Komunikace	HSV			372 830,74
8	Trubní vedení	HSV			108 640,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			107 349,84
96	Bourání konstrukcí	HSV			91 993,61
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 644,17
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 934,18
VN	Vedlejší náklady	VN			18 000,00
Cena celkem					885 993,22

Položkový rozpočet

S:	Parkoviště ul. Hybešova SO1A zpevněné plochy
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				175 600,68
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	18,33000	28,20	516,91
2	182300010RAA	Rozproštění ornice ve svahu tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	92,27500	40,30	3 718,68
3	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor 3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	448,19300	76,50	34 286,76
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	7,96560	150,30	1 197,23
5	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m, předběžně-upravit dle skutečně odtěžené zeminy	m3	440,22740	84,90	37 375,31
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km, předběžně-upravit dle skutečně odtěžené zeminy	m3	6 603,41100	0,60	3 962,05
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, předběžně-upravit dle skutečně uložené zeminy	m3	440,22740	172,80	76 071,29
8	111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2	m2	721,58000	20,50	14 792,39
9	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	721,58000	5,10	3 680,06
Díl: 5		Komunikace				372 830,74
10	564871111R00	Podklad ze štěrku dle tloušťky po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	796,55000	124,00	98 772,20
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	278,50500	181,00	50 409,41
12	59245308R	Dlažba přírodní 20x10x6	m2	264,24130	117,00	30 916,23
13	59245268R	Dlažba červená 20x10x6, povrch STANDARD	m2	10,58480	276,80	2 929,87
14	59245267R	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6, povrch STANDARD	m2	6,46400	301,60	1 949,54
15	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	451,31250	192,40	86 832,53
16	592-1	Dlažba s distančníky vsak vod., přírodní 20/20/8	m2	439,56960	188,90	83 034,70
17	59245266R	Dlažba červená 20x10x8, povrch STANDARD	m2	16,25600	188,90	3 070,76
18	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	35,76000	54,90	1 963,22
19	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž. pro opětovnou montáž do stáv. komunikace	m2	35,76000	17,10	611,50
20	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm, opětovná montáž stáv. komunikace	m2	35,76000	345,10	12 340,78
Díl: 8		Trubní vedení				108 640,00
21	831230010RAA	Vodovod z trub polyetylenových D 90, hloubka 1,2 m předběžně v případě potřeby	m	16,00000	1 490,00	23 840,00
22	841230116RAB	Plynovod z trub PE, DN 90 mm, hl. 1,2 m, d 90 x 8,2 x 12000, SDR11- předb. v případě potřeby	m	8,00000	2 200,00	17 600,00
23	831350019RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250, hloubka do 1,5 m předběžně v případě potřeby	m	24,00000	2 400,00	57 600,00
24	220400030RAB	Telefonní přípojka v zemi v chodníku, předběžně přeložení v případě potřeby	m	8,00000	1 200,00	9 600,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				107 349,84
25	916561111RT4	Osazení záhon obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	8,25000	263,50	2 173,88
26	917862111RT8	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5, včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30	m	140,40000	326,60	45 854,64
27	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	120,90000	214,80	25 969,32
28	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	120,08900	68,50	8 226,10
29	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,01000	176,70	178,47
30	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,01000	176,70	178,47
31	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	4,00000	278,50	1 114,00
32	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	4,04000	79,40	320,78
33	966006211R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí	kus	2,00000	112,70	225,40
34	966006132R00	Odstranění doprav. značek se sloupky, s bet. patkami	kus	2,00000	338,10	676,20
35	914001111R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	2,00000	2 479,20	4 958,40
36	915711111R00	Vodorovně značení dělicích čar 12 cm střík. barvou	m	59,00000	16,90	997,10
37	91-001	Demontáž zpomalovacího pruhu včetně uložení na skl.	m	7,93000	169,00	1 340,17

38	91-002	Montáž zpomalovacího prahu včetně spoj. materiálu	m	7,93000	614,20	4 870,61
39	28324820	Práh zpomalovací průběžný 500x430x30mm 30km/h čern	kus	8,00000	619,80	4 958,40
40	28324821	Práh zpomalovací průběžný 500x430x30mm 30km/h žlut	kus	7,00000	664,90	4 654,30
41	28324823	Práh zpomalovací koncový 215x430x30mm 30km/h žlutý	kus	2,00000	326,80	653,60
Díl:	96	Bourání konstrukcí				91 993,61
42	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	29,32800	1 182,90	34 692,09
43	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	24,21300	1 079,80	26 145,20
44	962042334R00	Bourání pilířů z betonu prostého	m3	0,81000	1 286,00	1 041,66
45	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	90,80000	42,40	3 849,92
46	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	17,00000	79,80	1 356,60
47	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	3,00000	62,40	187,20
48	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	128,82200	43,10	5 552,23
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	515,28800	3,40	1 751,98
50	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	128,82200	135,20	17 416,73
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 644,17
51	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	587,20270	2,80	1 644,17
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				9 934,18
52	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m	m	96,45000	63,10	6 086,00
53	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	21,85000	84,50	1 846,33
54	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	3,00000	202,80	608,40
55	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	30,32820	36,10	1 094,85
56	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	298,60	298,60
Díl:	VN	Vedlejší náklady				18 000,00
57	VRN2	Geodetické zaměření, geometrický plán	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00
58	VRN1	Zařízení staveniště		1,00000	3 000,00	3 000,00

26

885 993,22