

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Rekonstrukce komunikace a chodníku, přeložka VO na ulici Hybešova“

PRÁV,
advokát

ovip: Hlavonka
ORNI - Ing. Zezulová
kopie: FIN

číslo: 841/NCAB/007/109/2016

SMLOUVA č. 293/2016 - ORNI

O b j e d n a t e l: Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Bc. Hanou Nedomovou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon: 516 488 600

Bankovní spojení: KB Boskovice

Číslo účtu: 126-631/0100

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Marie Zezulová



MUBOP00CD7U2

Z h o t o v i t e l: STRABAG a. s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Ladislavem JANČÍKEM – ředitelem Oblasti Střed
Zdeňkem PTAČOVSKÝM – vedoucím OTÚ Oblasti Střed
(oba společně na základě plné moci ze dne 7. 1. 2016)

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Telefon: +420 585 206 668

Fax: +420 585 230 535

Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic, a. s., Na Příkopě 852/20, PSČ 113 80

Číslo účtu: 5061885001 / 2700

ID dat.schránky: 8yuchp8

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Tomáš CHROMČÍK (602 133 676)
Michael KONEČNÝ (602 442 477)

spolu uzavírají Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

I. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. vybrané stavební objekty stavby „Rekonstrukce komunikace a chodníku, přeložka VO na ulici Hybešova“ (dále jen stavba),
 - ii. geodetického zaměření stavby,
 - iii. geometrických plánů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací.

Článek V. Cena díla se mění následovně

1. Cena díla:

Cena dle Smlouvy bez DPH	1.949.037,15 Kč
DPH 21%	409.297,80 Kč
Cena dle Smlouvy s DPH	2.358.334,95 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	77.175,74 Kč
DPH 21%	16.206,91 Kč
Dodatek č. 1 s DPH	93.382,65 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH	2.026.212,89 Kč
DPH 21%	425.504,71 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 s DPH	2.451.717,60 Kč

Cena díla se po dohodě obou smluvních stran zvyšuje o 77.175,74 Kč bez DPH (slovy: *sedmdesátšedmísticjednostosedmdesát pět korun českých sedmdesátčtyři haléřů bez daně z přidané hodnoty*), viz položkové rozpočty víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 smlouvy.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy jsou přílohy:
 - i. Položkový rozpočet (oceněný soupis víceprací a méněprací),
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na 38. schůzi Rady města Boskovice konané dne 11. 10. 2016, usnesením č. 14.2.
5. Ostatní smluvní ujednání smlouvy č. zhotovitele 841/NCAB/007/109/2016, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy za zhotovitele prověřil:

Ing. Zdeněk Krejza

Dodatek č. 1 smlouvy za zhotovitele odsouhlasil:

Ing. Tomáš Chromčík

V Olomouci, dne 5. 10. 2016

V Boskovicích, dne 2016

.....
Ing. Ladislav JANČÍK

ředitel Oblasti Střed

STRABAG a.s.

.....
Zdeněk PTAČOVSKÝ

vedoucí OTÚ Oblasti Střed

STRABAG a.s.

.....
Bc. Hana Nedomová, starostka města Boskovice



STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(46)

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava chodníku a přeložka VO

Objednatel: Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2
68001 Boskovice

IČ: 00279978
DIČ: CZ00279978

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-12 222,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-12 222,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-12 222,04 CZK
Základní DPH	21 %	-2 566,63 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH -14 788,67 CZK


v Boskovících

dne

28.9.2016

Ing. Krejza


Za zhotovitele


Za objednatele

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(48)



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			5 901,39
56	Podklad.vrstvy komunikací a zp	HSV			-4 528,80
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			-13 594,63
Cena celkem					-12 222,04

Položkový rozpočet

S:	MP x VP	Oprava chodníku a přeložka VO
----	---------	-------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				5 901,39
1	182300010RAA	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m <i>135*0,4</i>	m2	54,00000	40,30	2 176,20
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>135*0,4*0,15</i>	m3	8,10000	84,90	687,69
3	167101101R00	Nakládání výkopku ...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,10000	25,00	202,50
4	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	8,10000	350,00	2 835,00
Díl:	56	Podklad.vrstvy komunikací a zp				-4 528,80
5	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm <i>(139,5*1,7)+(35,9*3,2)+18,5=369,68-438= -68,32</i>	m2	-50,32000	90,00	-4 528,80
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				-13 594,63
6	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní <i>(139,5*1,7)+(35,9*3,2)+18,5=369,68-438= -68,32</i>	m2	-50,32000	116,80	-5 877,38
7	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm <i>(139,5*1,7)+(35,9*3,2)+18,5=369,68-428= -58,32</i>	m2	-40,32000	191,40	-7 717,25

Celkem VP a MP Oprava chodníku a přeložka VO	-12 222,04
---	-------------------

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava místní komunikace

Objednatel: **Město Boskovice**
Masarykovo náměstí 4/2
68001 Boskovice

IČ: **00279978**
DIČ: **CZ00279978**

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha

IČ: **60838744**
DIČ: **CZ60838744**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			89 397,78
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			89 397,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	89 397,78 CZK
Základní DPH	21 %	18 773,53 CZK

Zaokrouhlení 108 171,31 CZK

Cena celkem s DPH 108 171,31 CZK

v **Boskovicích**

dne

28.9.2016

Ing. Krejza

Za zhotovitele

Za objednatele

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(40)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
13	Hloubené vykopávky	HSV			1 322,05
16	Přemístění výkopku	HSV			3 216,90
56	Podklad.vrstvy komunikací a zp	HSV			-31 478,40
57	Kryty štěrk. a živič.komunikac	HSV			-3 235,87
8	Trubní vedení	HSV			26 692,70
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			92 880,40
Cena celkem					89 397,78

Položkový rozpočet

S:	VP + MP	Oprava místní komunikace
----	---------	--------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 13		Hloubené vykopávky				1 322,05
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ <i>rýha pro drenáž: : 0,3*0,3*121</i>	m3	10,89000	121,40	1 322,05
Díl: 16		Přemístění výkopku				3 216,90
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 <i>rýha pro drenáž: : 0,3*0,3*121</i>	m3	10,89000	21,80	237,40
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,89000	61,80	673,00
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,89000	211,80	2 306,50
Díl: 56		Podklad.vrstvy komunikací a zp				-31 478,40
5	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	-288,00000	109,30	-31 478,40
Díl: 57		Kryty štěrk. a živič.komunikac				-3 235,87
6	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 <i>(74+22+86)*0,25=45,5..... -45,5+24= -21,5</i>	m2	-25,50000	9,50	-242,25
7	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 <i>(74+22+86)*0,25=45,5..... -45,5+24= -21,5</i>	m3	-25,50000	14,90	-379,95
8	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm <i>(74+22+86)*0,25=45,5..... -45,5+24= -21,5+15,5= -6,35</i>	m3	-6,35000	196,50	-1 247,78
9	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm <i>(74+22+86)*0,25=45,5..... -45,5+24= -21,5+15,5= -6,35</i>	m3	-6,35000	215,10	-1 365,89
Díl: 8		Trubní vedení				26 692,70
10	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 10 cm	m	121,00000	193,20	23 377,20
11	89-301 JN	Zaústění drenáže do, kanalizace	kpl	1,00000	3 315,50	3 315,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				92 880,40
12	592162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní <i>(35+86+7,5+4,5+9+22+74+101)=339-21,5=317,5*2=635</i>	kus	635,00000	47,50	30 162,50
13	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl.C12/15, 25 cm <i>(35+86+7,5+4,5+9+22+74+101)=339-21,5=317,5</i>	m	317,50000	200,40	63 627,00
14	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	-7,00000	1 320,00	-9 240,00
15	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00000	1 078,50	2 157,00
16	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm <i>101-47,5</i>	m	53,50000	115,40	6 173,90

Celkem VP + MP: Oprava místní komunikace	89 397,78
---	------------------