

Kroky, oblasti a dílčí termíny dokončení díla „Město Boskovice – rekonstrukce veřejného osvětlení – II. etapa“

Dílo „Město Boskovice – rekonstrukce veřejného osvětlení – II. etapa“ bude rozděleno do 4 kroků. U každého kroku proběhne po dokončení prací ze strany zhotovitele měření osvětlenosti, jasů komunikací a rušivého světla, které provede osoba určená objednatelem. Každý krok bude samostatně předán objednateli pouze v případě, že výsledky měření budou odpovídat technickým požadavkům na osvětlení jednotlivých úseků. Jednotlivé oblasti jsou totožné s oblastmi napájenými příslušnými rozvaděči.

1. krok – oblasti	RVO 32 RVO 33 RVO 34 RVO 35 RVO 40	Termín dokončení prací ze strany zhotovitele nejpozději do 30.09.2024.
2. krok – oblasti	RVO M Minerva RVO 22 RVO 25 RVO 28 RVO 29 RVO 37	Termín dokončení nejpozději ze strany zhotovitele do 30.11.2024.
3. krok – oblasti	RVO 6 RVO 10 RVO 13 RVO 17 RVO 18 RVO 24 RVO 38 RVO 45	Termín dokončení nejpozději ze strany zhotovitele do 15.02.2025.
4. krok – oblasti	RVO 3 RVO 5 RVO 9 RVO 12 RVO 39	Termín dokončení nejpozději ze strany zhotovitele do 21.03.2025.







