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Tyto Zvláštní podmínky tvoří přílohu smlouvy o dílo „Výměna povrchu fotbalového hřiště  
s umělou trávou“ v rámci stejnojmenného zadávacího řízení.  
 
Tyto Zvláštní podmínky doplňují a vysvětlují smlouvu o dílo, přičemž platí prioritně smlouva o 
dílo, poté Zvláštní podmínky a Všeobecné podmínky.   
 
 
1    Obecná ustanovení   
 

  Definice   
 
Ve smluvních podmínkách (tyto Podmínky), které obsahují Zvláštní podmínky a tyto Obecné 
podmínky mají následující slova a výrazy níže definovaný význam. Slova označující osoby a 
strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby, jestliže z kontextu nevyplývá něco jiného.   
 
1.1.1 Smlouva   
 
1.1.1.1 – 1.1.1.4 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek.   
 
1.1.1.5 „Požadavky objednatele" tvoří následující doklady:   
(a) Specifikace předmětu díla dle Smlouvy   
(b) Studie  
(c) Manuál IAAF “Track and Field Facilities Manual 2008”, který je ke stažení na internetu.   
(d) Platební formulář   
 
1.1.1.6 – 1.1.1.10 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek.   



 
 
1.1.2 Strany a osoby   
 
1.1.2.1 Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek   
1.1.2.2 „Objednatel“ znamená Služby Boskovice, s. r. o. 
1.1.2.3 „Zhotovitel" znamená právnickou osobu ve Smlouvě o dílo.   
1.1.2.4 „Správce stavby“   
Pro účely této smlouvy platí, Správce stavby je Technický dozor investora (TDI). Je to osoba 
jmenovaná Objednatelem.    
1.1.2.8 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek.   
1.1.2.9 Nepoužije se   
1.1.2.10 Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek   
 
1.1.3 Data, zkoušky, lhůty a dokončení    
 
1.1.3.1 Nepoužije se 
1.1.3.2 – 1.1.3.5 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek   
1.1.3.6. Nepoužije se   
1.1.3.7   Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek.   
1.1.3.8. Nepoužije se   
1.1.3.9. Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek.   
 
1.1.4 Peníze a platby   
 
1.1.4.1 – 1.1.4.12 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek   
 
1.1.5 Dílo a věci pro něj určené   
 
1.1.5.1 – 1.1.5.8 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek   
 
1.1.6 Další definice   
 
1.1.6.1 – 1.1.6.9 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek   
 
1.2 Výklad    
 
Když v kontextu nevyplývá něco jiného, tak ve smlouvě:   
(a) slova v jednom rodě obsahují všechny rody;   
(b) slova v jednotném čísle obsahují také množné číslo a slova v množném čísle obsahují také 
jednotné číslo;   
(c) ustanovení obsahující slovo „dohodnout, „dohodnuté“ nebo „dohoda“ vyžadují, aby dohoda byla 
zaznamenána písemně a   
(d) „napsaný“ nebo písemný je psaný rukou, psacím strojem, tištěný nebo zhotovený elektronicky 
s výsledkem trvalého záznamu.   
 
Slova na okraji stránek a ostatní nadpisy nesmí být při výkladu těchto Podmínek brány v potaz   
 
1.3 Komunikační prostředky   
 
Kdykoliv tyto Podmínky předpokládají udělení nebo vydání schválení, potvrzení, souhlasů, 
určení, oznámení a požadavků, musí být tato komunikace:  
 
(a) Písemná a odevzdaná osobně (proti potvrzení o převzetí), odeslaná poštou, nebo kurýrem 
nebo přenesená s použitím jakéhokoliv z dohodnutých systémů elektronického přenosu (datová 
schránka), elektronická komunikace pomocí elektronického informačního systému řízení stavby 
ke sdílení dat a komunikaci mezi objednatelem a zhotovitelem (např. MS Project) stanovených 
v nabídce, 



 
 
(b) Doručená, odeslaná nebo přenesená na adresu příjemce komunikace uvedenou v nabídce. 
Avšak:   

(i) Oznámí-li příjemce jinou adresu, komunikace musí být následně doručována 
odpovídajícím způsobem; a   

(ii) Neuvede-li příjemce jinak při požadavku na schválení nebo souhlas, může být odeslána 
na adresu, ze které požadavek přišel. Schválení potvrzení, souhlasy a určení nesmí být 
bez závažného důvodu zdržovány nebo zpožďovány. Jestliže je vydáno potvrzení jedné 
Straně, ten, kdo ho vydal, musí poslat kopii druhé Straně. Jestliže jedné straně druhá 
Strana nebo TDI vydá oznámení, kopie musí být zaslána TDI nebo druhé Straně, podle 
okolností.   

 
1.4 Právo a jazyk   
 
Smlouva se bude řídit právními předpisy České republiky.   
 
Jakákoliv dokumentace související se zhotovením Díla bude v České jazyce.   
 
1.5 Hierarchie smluvních dokumentů   
Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pro účely výkladu je 
určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů:   
a)   Smlouva o dílo   
b)  Zvláštní podmínky   
c)   Všeobecné obchodní podmínky   
d)  Ostatní zadávací podmínky   
e)   Nabídka zhotovitele a všechny dokumenty, které jsou součástí nabídky.   
 
1.6 Smlouva o dílo     
Strany uzavřou Smlouvu o Dílo v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.    
 
1.7 Postoupení   
Žádná ze Stran nesmí postoupit (na jinou osobu) celou Smlouvu nebo její část, nebo jakoukoli 
výhodu nebo podíl v ní.   
 
1.8 Péče o dokumenty a jejich dodání   
Zhotovitel dodá stavebnímu dozoru tři kopie každého dokumentu z Dokumentace Zhotovitele v 
tištěné formě i v digitální formě ve formátu .pdf i editovatelném formátu (resp. DOCX .xlsx) 
zhotovitel bude udržovat aktuální seznam veškeré dokumentace Zhotovitele. Tento seznam dá k 
dispozici Objednateli nebo stavebního dozoru na vyžádání.   
 
1.9 Chyby v požadavcích objednatele   
Zhotovitel nemá nárok na zpoždění a / nebo Náklady jako důsledek chyby v Požadavcích 
Objednatele, pokud mohl takovou chybu při uplatnění náležité odborné péče zjistit.   
 
1 . 10  Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem   
Autorská práva na architektonické a technické řešení uvedené ve studii má Objednatel. 
Dokumentace Zhotovitele jen upřesňuje studii, která byla součástí zadávacích podmínek.  
 
Dále platí článek v plném rozsahu dle Všeobecných obchodních podmínek.   
 
1 . 11  Užívání dokumentů objednatele zhotovitelem   
 
Mezi oběma Stranami platí, že objednatel si ponechá autorská práva a další práva vyplývající z 
duševního vlastnictví Požadavků Objednatele a dalších dokumentů vyhotovených Objednatelem 
(nebo jeho jménem). Zhotovitel může na vlastní náklady kopírovat, používat a zajistit sdílení těchto 
dokumentů pro účely vyplývající ze Smlouvy. Bez souhlasu Objednatele, Zhotovitel je nesmí 



 
kopírovat, používat nebo sdílet třetí straně kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze 
Smlouvy.   
 
1 . 12  Důvěrné informace   
 
Smluvní strany považují Smlouvu a všechny dokumenty a doklady týkající se "Díla" za důvěrné 
informace, s výjimkou toho, co je nezbytné pro plnění smluvních závazků nebo pro soulad s 
příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel nesmí zveřejnit, dovolit zveřejnění nebo poskytnout 
jakékoli podrobnosti o předmětu Díla bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.   
 
1 . 13  Soulad s právními předpisy   
 

Při plnění Smlouvy Zhotovitel musí jednat v souladu s příslušnými Právními předpisy platnými v 
České republice. Zhotovitel je povinen Dílo jakož i jakoukoliv jeho část zhotovit v souladu s platnými 
Technickými normami (ČSN) a to i v případě že příslušná Norma není považována za obecně 
závaznou.    
 
1 . 14  Společná nerozdílná odpovědnost   
 
Pokud Zhotovitel vytvoří (podle platných právních předpisů) společný podnik, konsorcium nebo jiné 
neregistrované seskupení dvou nebo více osob, tak Zhotovitel zůstává odpovědný vůči 
Objednateli ve věcech zhotovení díla a této smlouvy.  Žádný přenos odpovědnosti na třetí subjekty 
/ osoby není možný. 

 

2    Objednatel   

   Právo přístupu na staveniště   

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště a převzetí všech jeho částí 
ve lhůtě dle dohody (nebo lhůtách) uvedených v Příloze k nabídce, na základě písemné výzvy 
objednatele doručené zhotoviteli   této smlouvy, pokud budou splněny všechny podmínky na straně 
Zhotovitele a to zejména předložena pojistná smlouva.  

Přístup na Staveniště je neomezeně umožněn stavebního dozoru a Zástupcem Objednatele, jakož 
i orgánům Státní správy a samosprávy na základě platných předpisů.   

O předání a převzetí staveniště bude sepsán samostatný protokol, přičemž jeho součástí bude  
inventarizace a pasportizace stavu stávajících konstrukcí a zařízení na Staveništi a v jeho okolí  
doplněna o fotodokumentaci.   
 

   Povolení, licence a schválení   

Zhotovitel na své náklady obstará všechna nezbytná povolení, rozhodnutí a stanoviska potřebná k 
zahájení výstavby, samotnou výstavbu jakož i řádně trvalé a bezpečné uvedení díla do provozu. 

   Personál objednatele   

Personál objednatele je:   
(a)       Pro věci smluvní a převzetí a předání Díla   
(b)       Pro věci technické   

 

   Zajištění financováním Objednatelem   

Na dílo, které je předmětem zakázky, bude zažádáno o poskytnutí dotace z Národní sportovní 
agentury. Objednatel bude průběžně informovat Zhotovitele o stavu předmětné dotace.  

 

2.5      Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek   



 
3    Technický dozor investora(TDI)   

   Povinnosti a pravomoc TDI   

Objednatel jmenuje TDI, který bude vykonávat povinnosti jemu stanovené ve Smlouvě.  Personál 
TDI musí zahrnovat dostatečně kvalifikovaných inženýrů a dalších odborníků, kteří jsou 
kompetentní vykonávat tyto povinnosti. 

 
TDI nemá žádnou pravomoc měnit Smlouvu. TDI nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním 
propojená. Rozsah a obsah činností TDI se řídí sazebníkem UNIKA příloha č. 10.   

4    Zhotovitel   

   Obecné podmínky zhotovitele   

Zhotovitel je povinen vyprojektovat, vyhotovit a dokončit Dílo v souladu se Smlouvou a 
odstranit na Díle jakékoliv vady. Po dokončení bude Dílo splňovat účely, pro které je určeno tak, 
jak je specifikováno ve Smlouvě.   

Zhotovitel je povinen podle dohody převzít Staveniště v souladu s ustanoveními Smlouvy.   

Zhotovitel je povinen dodat Technologické zařízení a Dokumentaci Zhotovitele uvedenou ve 
Smlouvě a veškerý Personál Zhotovitele, Vybavení, spotřební materiál a ostatní věci a služby, ať 
už dočasného nebo trvalého charakteru, které jsou potřebné pro a za účelem tohoto 
vyprojektování, dokončení Díla a odstranění vad.  

Dílo musí zahrnovat všechny práce potřebné k splnění Požadavků Objednatele, Nabídky 
Zhotovitele nebo vyplývající ze Smlouvy a všechny práce, které (ačkoli ve Smlouvě  neuvedené) 
jsou nezbytné pro stabilitu nebo dokončení Díla nebo bezpečný a správný provoz  Díla. Zhotovitel 
bude odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech úkonů na Staveništi, všech 
stavebních postupů a za celé Dílo.   

Zhotovitel je povinen, kdykoliv ho o to TDI požádá, předložit podrobnosti o opatřeních a 
postupech, které navrhuje použít za účelem provedení Díla. Žádná podstatná změna těchto 
opatření a postupů nesmí být provedena bez předchozího oznámení TDI.   

Zhotovitel je povinen, dle požadavků uvedených ve Smlouvě, zajistit všechny rozhodnutí /  
povolení, souhlasy a jiné potřebné dokumenty nebo dokumentaci, které nebyly součástí  
stavebních povolení, ale jsou potřebné k realizaci prací na Díle (např .: souhlas k umístění  
informačních tabulí, souhlas k pracím v ochranných pásmech, povolení k zvláštnímu užívání  
silničních komunikací, souhlas ke křížení inženýrských sítí a vodních toků apod.), včetně všech  
nákladů a poplatků s tím souvisejících.   

V případě změn územních rozhodnutí, změn stavby před dokončením a činností z toho  
vyplývajících, včetně inženýrské činnosti, je Zhotovitel odpovědný i za zajištění těchto nových  
rozhodnutí / povolení a souhlasů a dalších potřebných dokumentů, jakož i za vyprojektování  
související projektové dokumentace, včetně všech nákladů a poplatků s tím souvisejících tak,  aby 
Dílo bylo dokončeno pro účely a v kvalitě, jak je definováno ve Smlouvě. 

Další podrobnosti jsou uvedeny v Požadavcích Objednatele a v dokumentaci poskytnuté  
Objednatelem.    
 

    Zajištění splnění smlouvy   

Zajištění za provedené práce (bankovní záruka) - dle Smlouvy. 

 
 



 
   Zástupce zhotovitele   

 
Jestliže je zástupce zhotovitele znám v době podání nabídky, může zhotovitel Zástupce zhotovitele 
navrhnout ihned.   
 

   Poddodavatelé   
 
Zhotovitel nesmí zadat provedení celého díla dalším subjektům.  Podmínky, za kterých je možné 
pověřit realizací díla jinou osobu: 
  
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě 
však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.    
Pokud Zhotovitel hodlá plnit zakázku pomocí poddodavatele je povinen uvést v příloze nabídky 
(příloze návrhu smlouvy) výčet všech těchto poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento účel 
považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty.    
 
Povinností Zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek a na vyžádání jej předložit 
Objednateli. Při změně poddodavatele uvedeného v příloze SOD je dodavatel povinen předložit 
nového poddodavatele objednateli.  
 
Za porušení povinnosti definované výše uvedeného bodu 4.4 je Zhotovitel povinen zaplatit   
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každého poddodavatele neuvedeného v příloze 
SOD.    
 
Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s  jejichž pomocí 
prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel  povinen písemně předem oznámit 
objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel 
splňovat kvalifikaci alespoň  v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní; V 
případě, že  zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu  ve 
výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.   
 

  Jmenovaní poddodavatelé   
Jmenovaní poddodavatelé - dle Smlouvy. 
 

  Spolupráce   

Tak jak to je uvedeno ve Smlouvě, nebo podle pokynů TDI, Zhotovitel je povinen poskytnout  
přiměřené možnosti pro provádění prací:   
(A) Personálu Objednatele,   
(B) všem dalším Zhotovitelům zaměstnaným Objednatelem,   
(C) zaměstnancům všech legálně stanovených orgánů veřejné správy, kteří mohou být 
z aměstnáni na Staveništi nebo v jeho blízkém okolí při provádění nějaké práce, která není 
zahrnuta ve Smlouvě.  Každý takový pokyn bude tvořit Změnu, pokud a v takovém rozsahu, 
v jakém způsobí Zhotoviteli nepředvídatelné Náklady. Služby pro tyto zaměstnance a pro jiné 
zhotovitele mohou zahrnovat použití Zařízení Zhotovitele, Prozatímního Díla nebo umožnění 
přístupu, za který odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel bude odpovědný za stavební činnost vykonávanou 
na Staveništi a bude koordinovat svou činnost s činností ostatních zhotovitelů v rozsahu (pokud 
je) specifikovaném v Požadavcích Objednatele. Pokud se podle Smlouvy vyžaduje od 
Objednatele, aby předal Zhotoviteli jakýkoliv základ, objekt, zařízení nebo prostředek na přístup 
v souladu s Dokumentací Zhotovitele, Zhotovitel je povinen předložit takovou dokumentaci TDI v 
čase a způsobem stanoveným v Požadavcích Objednatele.   
 
 



 
  Vytýčení   

Zhotovitel vytyčí Dílo ve vztahu k původním referenčním bodům, osám a výškám specifikovaných 
Smlouvou nebo oznámených TDI. Zhotovitel bude zodpovědný za správné umístění všech částí 
Díla a je povinen napravit každou chybu v situování, výškách, rozměrech nebo vytyčení Díla.  

Objednatel bude zodpovědný za všechny chyby v těchto specifikovaných nebo oznámených 
referenčních položkách, avšak Zhotovitel je povinen vynaložit přiměřené úsilí k ověření jejich 
přesnosti předtím, než je použije.   

Pokud Zhotoviteli vznikne zpoždění a / nebo Náklady v důsledku provedení prací vynucených 
chybou v těchto referenčních položkách, a ani zkušený Zhotovitel nemohl přiměřeně odhalit tuto 
chybu a zabránit zpoždění a / nebo Nákladům, Zhotovitel vydá TDI oznámení a bude mít nárok 
podle podčlánku 20.1 Všeobecných podmínek (Nároky Zhotovitele) na:   
(a) prodloužení lhůty v důsledku každého takového zpoždění, pokud dokončení Díla je nebo bude 
opožděné podle podčlánku 8.4 Všeobecných podmínek (Prodloužení Lhůty výstavby) a   
(b) úhradu všech takových Nákladů včetně přiměřeného zisku, které se zahrnou do smluvní ceny. 
Po obdržení tohoto oznámení TDI je povinen postupovat v souladu s podčlánkdem 3.5 
Všeobecných podmínek (Rozhodnutí), tak aby odsouhlasil nebo rozhodl: (i) zda a (pokud   
ano), v jakém rozsahu nemohla být chyba přiměřeně odhalena a (ii) záležitosti popsány ve výše 
uvedených pododstavci (a) a (b) v souvislosti s tímto rozsahem.   
  

  Bezpečnost práce   

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho  
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními  
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za investora stavby veškeré povinnosti uložené mu  
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  při 
práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla   
 

  Zajištění kvality   
 
Zhotovitel před začátkem jednotlivých prací a technologických celků předloží stavebnímu dozoru 
technologický postup provádění prací. Odsouhlasení uvedeného dokumentu nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kvalitu prací. 
 
Zhotovitel není oprávněn začít pořizovat práce bez odsouhlasení technologického postupu 
provádění prací.   
 

 Údaje o staveništi   

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem Staveniště, přístupem na staveniště, možnosti 
připojení na média (vodu, elektřinu) akceptuje je a nemá k nim výhrady.  

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemku objednatele. Objednatel je povinen umožnit,   
resp. zajistit vjezd techniky zhotovitele na staveniště a určí příjezdovou trasu pro nákladní   
vozidla. Objednatel zajistí, že řádný průběh realizace díla podle této smlouvy nebude rušen   
zásahy třetích osob.    

Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou   
zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro 
potřeby stavby. Místa připojení energií (el. energie 3×380/220V, voda) budou poskytnuty  zhotoviteli 
včetně medií (el. energie, voda) bezplatně.    

Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je   
předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s 
podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů 
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.   
 



 
 Dostatečnost přijaté smluvní částky   

 
Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek.   
 

 Nepředvídatelné fyzické podmínky   

Pokud Zhotovitel setká s nepříznivými fyzickými podmínkami, které považuje za nepředvídatelné, 
vydá oznámení TDI co nejdříve jak je to možné. 

Dále platí článek v plném rozsahu dle Všeobecných obchodních podmínek.
 

 Práva cesty a zařízení   
 
Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek.   

  Předcházení omezování výstavbou   

Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat:   
(a) potřeby veřejnosti nebo   
(b) přístup k a užívání a využívání všech cest a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo 
ve vlastnictví Objednavatele nebo jiných.  Zhotovitel je povinen odškodnit Objednavatele a zajistit, 
aby mu nevznikla škoda, ztráty nebo výdaje (včetně právních poplatků a výdajů) jako důsledek 
takového zbytečného nebo nevhodného omezování.   
 

 Přístupové cesty   

Má se za to, že Zhotovitel se ujistil, co se týče vhodnosti a dostupnosti přístupových cest na 
Staveniště. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí na to, aby se předešlo poškození každé cesty nebo 
mostu v důsledku dopravy Zhotovitele nebo Personálu Zhotovitele. Toto úsilí zahrnuje správné 
používání vhodných vozidel a tras.   

Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak:   
(a) Zhotovitel bude (mezi Stranami) odpovědný za každou údržbu, která může být požadována v 
důsledku jeho používání přístupových cest,   
(b) Zhotovitel zřídí všechny potřebné dopravní značky nebo směrové tabule na přístupových 
cestách a získá všechna povolení, které mohou být požadovány příslušnými úřady pro jeho 
používání silnic, dopravní značky a směrové tabule,   
(c) Objednatel nebude odpovědný za žádné nároky, které mohou vzniknout v důsledku   
užívání přístupových cest nebo z jiných důvodů,   
(d) Objednatel neručí za vhodnost nebo použitelnost určitých přístupových cest, a   
(e) Náklady důsledkem nevhodného nebo nedostupností užívání přístupových cest, které   
Zhotovitel požadoval ponese Zhotovitel.   
 

   Přeprava věcí určených pro dílo   

Pokud není ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak:   
(a) Zhotovitel vydá oznámení TDI nejméně 21 dní před datem, kdy bude na Staveniště   
dodané nějaké Technologické zařízení nebo významnější položka jiného vybavení,   
(b) Zhotovitel bude odpovědný za balení, nakládku, dopravu, dodávku, vyložení, skladování a 
ochranu veškerého vybavení a dalších věcí vyžadovaných pro Dílo, a   
(c) Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla škoda, ztráty a výdaje   
(včetně právních poplatků a výdajů) následkem přepravy Pracovní prostředky a projedná a zaplatí 
veškeré nároky, které vznikly jeho přepravou.   
 



 
 Vybavení zhotovitele   

Zhotovitel bude odpovědný za všechno Zařízení Zhotovitele. Když bude dodáno na Staveniště, bude 
se mít za to, že Zařízení Zhotovitele je určeno výhradně pro realizaci Díla. Zhotovitel neodstraní 
ze Staveniště žádné své významnější položky ze Zařízení Zhotovitele bez souhlasu TDI. Avšak 
souhlas se nebude požadovat pro vozidla dopravující Vybavení nebo Personál Zhotovitele ze 
Staveniště.   
 

 Ochrana životního prostředí   

Zhotovitel provede veškeré přiměřené kroky na ochranu životního prostředí (tak na Staveništi i 
mimo něj) a na omezení škod a ohrožení lidí a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími 
následky jeho činnosti.   

Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchové odtoky a odtoky odpadních vod způsobené jeho 
činností nepřesáhly hodnoty stanovené v Požadavcích Objednatele a ani hodnoty předepsané 
odpovídajícími Právními předpisy.   
 

 Elektřina, voda a plyn   
 
Zhotovitel bude kromě případů uvedených níže, zodpovědný za zajištění energie, vody a 
dalších služeb, které může potřebovat.   
Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely Díla ty zdroje elektrické energie, vody, plynu a dalších 
služeb, které jsou k dispozici na Staveništi, a to bezplatně. 
 

 Vybavení objednatele a objednatelem volně poskytovaný materiál   

Objednatel umožní Zhotoviteli užívat Zařízení Objednatele (pokud je) pro realizaci Díla v 
souladu s podrobnostmi, dohodami a cenami uvedenými v Požadavcích Objednatele. Pokud není 
v Požadavcích Objednatele stanoveno jinak:   

Objednatel bude zodpovědný za Zařízení Objednatele, kromě případu, kdy Zhotovitel bude 
zodpovědný za každou položku Zařízení Objednatele, dokud kdokoli z Personálu Zhotovitele ji 
provozuje, řídí, ovládá nebo ji převezme nebo kontroluje.   

Přiměřené množství a splatné částky (při těchto uvedených cenách) za použití Zařízení 
Objednatele odsouhlasí nebo o nich rozhodne Stavební dozor v souladu s podčlánky 2.5 
Všeobecných podmínek (Nároky Objednatele) a 3.5 Všeobecných podmínek  (Rozhodnutí). 
Zhotovitel zaplatí tyto částky Objednateli.   

Objednatel zdarma poskytne "materiály poskytovány bez úhrady" (pokud jsou) v souladu s 
podrobnostmi uvedenými v Požadavcích Objednatele. Objednatel, na jeho riziko a náklady, dodá 
tyto materiály v čase a na místo uvedené ve Smlouvě. Zhotovitel je pak vizuálně překontroluje 
a neprodleně vydá oznámení stavebního dozoru ohledně nedostatku množství, vady nebo 
poškození těchto materiálů. Pokud se obě Strany nedohodnou jinak, Objednatel okamžitě odstraní 
oznámený nedostatek množství, vadu nebo poškození.   

Po této vizuální kontrole projdou "materiály poskytovány zdarma" do péče, zprávy a pod 
kontrolu Zhotovitele. Zhotovitelova povinnost prověření, péče, správy a kontroly nezbavuje  
Objednatele odpovědnosti za jakýkoli nedostatek množství, vadu nebo poškození, které není 
zjevné při vizuální kontrole.   

Pokud to bylo předem oznámeno Zhotoviteli, Zařízení Objednatele může zahrnovat zařízení a 
předměty ve vlastnictví jiných subjektů v České republice a v užívání Objednatele.  

 Zprávy a postupy prací   

Zpráva o postupu prací se nevyžaduje.  
 



 
 Zabezpečení staveniště   

Zhotovitel zajistí na své vlastní náklady střežení staveniště podle vlastního uvážení od termínu 
předání Staveniště až do termínu předání hotového Díla Zhotovitel zajistí doplnění, opravu a 
případné přemístění oplocení staveniště ode dne předání staveniště.   
 

 Činnost zhotovitele na staveništi   
 
Zhotovitel bude používat staveniště výhradně pro účely související se Zhotovením díla.  Nebude 
v žádném případě využívat staveniště pro skladování materiálů zařízení a výrobků, které 
nesouvisejí se zhotovením Díla, ubytování pracovníků ani stravovací služby.   

 Archeologické a další nálezy na staveništi   

Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek.   

5    Projektování   

  Obecné povinnosti při projektování   

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci Díla a je za ni odpovědný. Každý projektant 
musí mít příslušná oprávnění v souladu s platnou legislativou České republice. Během zpracování 
Projektové Dokumentace (projektování) bude v pravidelných intervalech probíhat prezentace 
postupu prací - projektování spojená s konzultacemi se Zástupcem Objednatele a Stavebního 
Dozoru za účelem ověření shody postupu prací s Požadavky Zhotovitele.  

Zhotovitel na své náklady zajistí podklady pro Projektové práce zejména (ale nejen):   
1. Výškopisné a polohopisné zaměření staveniště a souvisejících ploch a objektů.   
2. Ověření a vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí se správci podzemních sítí.   
3. Odsouhlasení bodů napojení na inženýrské sítě a odsouhlasení míst napojení příslušným 
správcem.   
4. Inženýrská činnost potřebná pro zajištění všech potřebných rozhodnutí zejména stavebního 
povolení   
Objednatel poskytne Zhotoviteli pro účely projektování Studii.   
 
Projektová dokumentace bude zpracovávána ve 3 stupních:   
(A) Dokumentace potřebná pro legislativní zahájení výstavby (např. dokumentace potřebná pro 
vydání Stavebních povolení, resp. Ohlášení stavebních úprav a další)   
(B) Realizační dokumentace   
(C) Dokumentace skutečného provedení   
Rozsah dokumentace je definován ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, 
resp. v jiném prováděcím předpise, kterým bude tato vyhláška v době vypracování projektové 
dokumentace nahrazena.   
Před předáním definitivní projektové dokumentace bude Dokumentace předávána na 
odsouhlasení TDI v 2 tištěných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení (.pdf).    
Každý dokument bude opatřen rozpisky na základě požadavku Objednatele.   
Odsouhlasení dokumentace nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za správnost a kompletnost 
Projektové Dokumentace   
Po odsouhlasení projektové dokumentace Zhotovitel odevzdá stavebnímu dozoru 3 tištěné 
vyhotovení Projektové dokumentace a jednu digitální verzi (.pdf)   
V případě že objednatel si vyžádá dotisk projektové dokumentace, Zhotovitel zabezpečí dotisk za 
cenu tisku zvýšenou o 10 %.   
 
 
 



 
  Dokumentace Zhotovitele   

 
Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek.   

 
  Závazek zhotovitele   

 
Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek.   

 
  Technické normy a předpisy   

 
Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek (Správce stavy je nahrazen TDI).   
 

  Zaškolení   
 
Zhotovitel musí zaškolit Personál objednatele v provozování a údržbě díla a předat provozní deník. 
Objednatel je povinen vést řádně záruční deník po dobu záruční doby.   
 

  Dokumentace skutečného provedení   
 
Zhotovitel musí předat TDI sadu záznamů „skutečného provedení díla“ (stavební deník). Dvě kopie 
musí být předány TDI před převzetím díla objednatelem. Kromě toho musí zhotovitel dodat TDI 
výkresy skutečného provedení díla (2 paré  dokumentace)   
 

  Příručky pro provoz a údržbu   
 
Zhotovitel musí předat TDI příručku pro provoz a údržbu díla, aby mohl objednatel dílo  
provozovat, udržovat, upravovat a opravovat Technologická zařízení.   
 

  Chyba projektové dokumentace   
 

Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek.    

6    Personál a pracovní síly   

  – 6.8 se nepoužije   
 

   Personál zhotovitele   

Zhotovitel zabezpečí během zhotovování díla dostatečně kvalifikovaný, zručný a zkušený 
personál na řízení a koordinaci prací na staveništi s příslušnými oprávněními.   

Pro jednotlivé práce zajistí Zhotovitel zkušený personál - specialistů s potřebnou kvalifikací a 
zkušenostmi pro řízení a koordinaci prací. Jedná se zejména o elektroinstalační práce, realizaci 
povrchů a automatického zavlažovacího systému.   

Na staveništi se bude během pracovní doby přítomna minimálně jedna odborně způsobilá osoba   
s   příslušnými kompetencemi pro řízení a koordinaci prací.   

Složení odborného týmu odpovědného za provedení Díla:   

a)  Stavbyvedoucí   
 



 
 Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele    

Zhotovitel je povinen předkládat ve formě zápisu ve stavebním deníku počty pracovníků ve 
struktuře podle jednotlivých profesí a řídící struktury.   
 

 Neukázněné chování   

Zhotovitel je vždy povinen přijímat odpovídající opatření pro prevenci každého nezákonného, 
výtržnického nebo neukázněného chování Personálu Zhotovitele a pro zajištění klidu a ochrany 
osob a majetku na Staveništi a v jeho okolí.   
 

7    Technologické zařízení materiály a řemeslné zpracování   

  Standard provedení   
 

Zhotovitel je povinen zajistit zhotovení Díla, produkci a výrobu Materiálů a provést všechny ostatní 
práce na Díle:   
a. způsobem (pokud je) stanoveným ve Smlouvě,   
b. odborně a důkladně, v souladu s uznávanou dobrou praxí, a   
c. s patřičně vybaveným zařízením a bezpečných materiálů, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.   
 
Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době jeho 
užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění 
smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů.   
 

  Vzorky     
 
Před zabudováním vybavení a materiálu do Díla Zhotovitel předloží TDI příslušné dokumenty, 
vydané oprávněnými institucemi nebo oprávněnými osobami o potvrzení souladu tohoto 
vybavení a materiálu s ostatními požadavky podle Smlouvy.   
 

  Kontrola   

Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek (Správce stavy je nahrazen TDI).   
 

  Zkoušení   

Zhotovitel provede na vlastní náklady zkoušky materiálů a konstrukcí v rozsahu dle platných 
technických norem a údaji výrobce. Účelem zkoušek je prokázání kvality zabudovaných materiálů 
a výrobků.   

Zhotovitel provede na vlastní náklady Funkční zkoušky zařízení a technologických celků, tak aby 
byla prokázána funkčnost jednotlivých zařízení a jejich částí. Funkční zkoušky budou provedeny 
po zabudování zařízení do Díla a budou prověřovány maximálně parametry zařízení. O průběhu 
zkoušek a výsledcích bude sepsán samostatný zápis. Všechny zkoušky budou prováděny na 
náklady Zhotovitele (včetně nákladů na provozní náplně a spotřební materiál)   
 

  Odmítnutí   

Pokud v důsledku přezkoumání, prohlídky, měření nebo zkoušení jakéhokoliv Technologického 
zařízení, Materiálu, projektu nebo vyhotovení prací se zjistí, že jsou vadné nebo jinak neodpovídají 
požadavkům Smlouvy, může TDI Technologické zařízení, Materiály, projekt nebo práci zamítnout 



 
vydáním oznámení Zhotoviteli spolu s uvedením důvodů. Zhotovitel je pak povinen vadu 
neprodleně odstranit a zajistit, aby zamítnuta položka byla v souladu se Smlouvou.   

Pokud TDI požaduje, aby bylo toto Technologické zařízení, Materiály, projekt nebo provedení práce 
znovu přezkoušeno, zkoušky se budou opakovat za stejných podmínek a okolností.  Pokud 
zamítnutí a opakované zkoušení způsobí Objednateli dodatečné náklady, Zhotovitel uhradí tyto 
náklady Objednateli.   
 

  Nápravné práce   
 
Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek (Správce stavy je nahrazen TDI).   
 

  Vlastnictví technologického zařízení a materiálů   

Objednatel nabude vlastnické právo k Technologickým zařízením a Materiálem dnem zaplacení 
měsíční faktur. Nebezpečí škody na Technologických zařízeních a Materiálech přechází na 
Objednatele na základě provedení příslušné části Díla Objednatelem.  

8    Zahájení, zpoždění a přerušení   

  Zahájení prací   
 

Dle Smlouvy. 
 

  Doba pro dokončení   
 
a)    Dle Smlouvy. 

b)  Vyklizení staveniště je do 30 -ti dnů od dokončení a předání díla   
 

  Harmonogram   

Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace zakázky.  
 

  Prodloužení doby pro dokončení   
 

a) Zhotovitel nepřevezme staveniště, pokud nebude způsobilé pro zahájení prací, provádění díla 
a nebudou splněny podmínky pro předání staveniště.   

b) Objednatel má právo v průběhu plnění veřejné zakázky upravovat po dohodě se 
zhotovitelem termín realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních 
prostředků. Dohoda o této změně bude provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.   

c)  Termín předání dokončeného díla se prodlouží přinejmenším o dobu (počet dnů), o kterou 
bylo nutno posunout termín převzetí staveniště dle výše uvedeného odst. a) tohoto článku 
obchodních podmínek nebo o dobu, po kterou bylo nutné přerušit stavební práce na dle níže 
uvedeného odst. d) tohoto článku, anebo je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díle do doby, 
než objednatel změní svůj příkaz určený zhotoviteli, který byl překážkou v řádném provedení 
a dokončení díla.   

d) V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické 
podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, jakož i 
předpisy a opatření pro práce v exteriéru, zejména požadavky uvedené v ČSN DIN 18 035-4 
Sportovní hřiště-trávníkové plochy, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací na díle po 
dobu, po kterou nebylo možno pokračovat v díle. V takovém případě je zhotovitel povinen 
neprodleně objednateli oznámit nepříznivé klimatické podmínky na staveništi, pro které nelze 
řádně pokračovat v díle, a to elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví Smlouvy, a zároveň 



 
provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být 
bezodkladně předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení 
prací.  

8.5  Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek   
8.6. Nepoužije se   
8.7  Pokud bude zhotovitel v prodlení s Dobou pro dokončení, je povinen zaplatit 
objednateli  smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.    
8.8. – 8.12 Nepoužije se   
 

9     Předávací zkoušky   

Zhotovitel musí vykonat přejímací zkoušky v souladu s tímto článkem a pod-článkem 7.4  
(Zkoušení) poté, co poskytl dokumenty v souladu pod-článkem 5.6. (Dokumentace skutečného 
provedení) a pod-článkem 5.7 (Příručky pro provoz a údržbu)   

Zhotovitel a TDI se dohodnou na termínu přejímacích zkoušek (pokud jsou potřeba dle  uvážení 
TDI).  

 
10  Převzetí objednatelem   

            Převzetí Díla a sekcí   

Převzetí části Díla - Projektové dokumentace se bude provádět v termínech podle vzájemně 
odsouhlaseného harmonogramu.   

Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí dokončeného díla v místě jeho plnění 3 dny 
předem.   

O předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem se pořídí písemný předávací 
protokol. V případě výskytu vad a nedodělků bránících užívání díla objednatelem k termínu předání 
a převzetí díla, nebude dílo převzato až do jejich odstranění.   

V případě výskytu vad a nedodělků při předání a převzetí díla, které však ať již samy o sobě či ve 
spojení s jinými vadami a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, není objednatel oprávněn 
převzetí díla odmítnout, je povinen takové dílo převzít a k odstranění vad a nedodělků zhotoviteli 
poskytnout přiměřenou lhůtu.  O tomto bude proveden zápis do předávacího protokolu.   

Dílo, které nebylo předáno a převzato, nesmí být bez předchozí písemné dohody objednatele a 
zhotovitele, objednatelem užíváno.   

Zhotovitel zároveň předá TDI následující dokumenty (včetně jejich seznamů) týkající se 
předávání části Díla:   
(A) Projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu podle ustanovení této smlouvy  (B) 
Doklady a dokumentaci prokazující kvalitu Díla a jeho schopnost trvalého a bezpečného  provozu   
(C) Doklady a dokumentaci potřebnou k řádnému provozu a údržbu Díla   
(D) Prohlášení Zhotovitele, že Dílo je vyhotoveno v rozsahu a kvalitě podle ustanovení této 
smlouvy.   
Následně po obdržení takového oznámení příslušné dokumentace podle předchozího odstavce 
začne TDI a pověřený zástupce Zhotovitele kontrolu předmětné Části Díla za účelem kontroly 
splnění kvalitativních a kvantitativních požadavků ve smyslu této smlouvy.   
V případě, že Dílo nebo část Díla, kterou hodlá Zhotovitel předat, splňuje kvalitativní a 
kvantitativní požadavky podle ustanovení Smlouvy o Dílo, sepíší Strany Předávací protokol.   
 

 – 10.4 Nepoužije se   
 
 
 



 
11  Odpovědnost za vady a záruky   

             Odpovědnost za vady a záruky   

a)   Zhotovitel poskytuje záruku za práce na díle v trvání:   
•      60 měsíců na umělý trávník a na ostatní části stavby, 
•      60 měsíců na dodané výrobky; V případě, že na jednotlivé výrobky poskytuje jejich 

výrobce delší záruky, než je uvedeno v tomto odstavci, je objednateli poskytnuta tato 
záruka výrobce.   

b)    Záruční doby dle písm. a) tohoto článku začínají běžet dnem protokolárního předání díla.   
c)   Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené mechanickým poškozením objednatelem či jinou 

osobou (např. jinou než sportovní činností) a dále na poruchy, které vznikly nedodržením 
pravidel údržby díla. Do záruky nespadá běžné opotřebení díla odpovídající danému 
zatížení.  Pokud je stanovena záruka výrobcem na konkrétní dodaný výrobek nebo materiál 
nižší než je celková záruční doba, platí záruka stanovená výrobcem konkrétního materiálu nebo 
výrobku.   

d)   Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou vadou podloží, na němž je dílo   
zhotovováno.   

e)  Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit písemně zhotoviteli vadu na   
díle po jejím zjištění. V oznámení musí být vady popsány a dále musí být uvedeno, jak   
se projevují.   

f) Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů po obdržení oznámení sdělit objednateli   
termín prohlídky díla.    

g)  Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruky má objednatel právo   
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady, pokud nevznikly z důvodů,   
na které se záruka nevztahuje. Pokud se bude jednat o poruchy nebo vady, na které se   
záruka nevztahuje, zhotovitel vady či poruchy opraví na základě písemného požadavku   
objednatele a na jeho náklady.   

h) Objednatel je povinen od protokolárního předání díla po celou dobu trvání záruky   
smlouvy vést provozní deník díla.  Záruční doba končí před uplynutím její délky   
porušením povinnosti objednatele vést řádně provozní deník díla.    

i)  Na žádost zhotovitele je objednatel povinen předložit zhotoviteli provozní deník díla k   
průběžné kontrole.  Smluvní strany výslovně sjednávají, že nevydáním provozního   
deníku díla nebo zjištěním neoprávněných zásahů do něj, dochází bez dalšího právního   
jednání některé ze smluvních stran k ukončení běhu záruční doby díla, a to ke dni, kdy   
nebyl vydán provozní deník nebo ke dni zjištění neoprávněných zásahů do něj.   

j)  Pokud zhotovitel zadá část plnění předmětu smlouvy jiným osobám, provádějí tyto osoby   
dílo pod osobním vedením zhotovitele.   

 
11.2.-11.9. Nepoužije se   
 
11.10 Po předání převzetí díla musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Platí, že Smlouva je platná a účinná pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků.   
 
11.11. Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek.   

12   Zkoušky po dokončení   

        Postup pro zkoušky po dokončení   

Zkoušky po převzetí se vyžadují pouze v případě, že povětrnostní nebo meteorologické 
podmínky neumožnily provedení některé z přejímací zkoušky, nebo z důvodu meteorologických 
nebo klimatických podmínek by nebylo možné vyhodnotit úspěšnost přejímacích zkoušek.   
 
12.2 – 12.4 Nepoužije se   



 
 

13   Změny a úpravy   
 
Za změnu se nepovažují práce a dodávky, které:   
(A) jsou splněním legislativních požadavků platných v době podpisu Smlouvy o Dílo,   
(B) jsou potřeba provést jako práce dočasné a pomocné, a které povaha Díla vyžaduje.   
(C) Za změnu není považováno rozpracování (detailnější zpracování) Projektové Dokumentace.   

   
13.1 Variace mohou být iniciovány TDI kdykoli před vydáním Potvrzení o převzetí díla pokynem 
nebo požadavkem, nesmí však zásadně dojít k prodloužení doby pro realizaci díla a musí být 
odsouhlasena objednatelem i zhotovitelem díla. Variace nesmí zahrnovat vypuštění jakékoli práce, 
pokud má být vykonána někým jiným.   
 
13.2 – 13.8 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek   

14   Smluvní cena a platební podmínky   

    Smluvní cena   

Smluvní cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele v 
českých korunách CZK.   

Objednatel se zavazuje, že nebude poskytovat zhotoviteli zálohy na realizaci díla.   

Cena díla se sjednává na základě platebního formuláře daného s výhradou nezaručující jeho 
úplnost, pokud v průběhu realizace díla nastanou situace popsané níže, pro které je možné 
sjednanou cenu díla překročit. Nedojde-li k situaci popsané níže, na základě které lze překročit cenu 
stanovenou platebním formulářem, má se za to, že cena stanovená platebním formulářem 
zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky (smlouvy) v rozsahu 
stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její 
změnu lze provést pouze za podmínek vymezených v zadávací dokumentaci objednatele. 

Cenu lze překročit za podmínek stanovených zadávacími podmínkami veřejné zakázky pouze v 
těchto případech:   
a)  dojde-li ke změně daňových či jiných právních předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny;   
b)  v případě, že se během provádění díla objeví potřeba změn či úprav provedení díla, na základě 

zjištěných skrytých překážek, jež nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy (např. vyšší 
kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí 
apod.),  

c)  v případě, že se během provádění díla objeví potřeba dalších činností do smlouvy   
objednatelem nezahrnutých, jež nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy resp. v 
zadávací dokumentaci a jsou nezbytné ke zhotovení díla (dále jen „vícepráce“); objem 
víceprací musí být oběma stranami písemně odsouhlasen; cena těchto prací bude stanovena 
podle cen URS (resp. obdobného cenového předpisu užívaného zhotovitelem) platných v 
době provádění díla;   

d)  v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci 
vyvolané průběhem stavby.   

 
Smluvní cena je považována za smlouvu pevnou. Překročení smluvní ceny je možné pouze na 
základě ustanovení Smlouvy o Dílo. 
    
 
 



 

     Zálohová platba   

Zálohová platba se neposkytuje   
 

               Placení a platební podmínky   

Objednatel se zavazuje, že uhradí smluvní cenu díla dle sjednaných platebních podmínek.   

Dílčí fakturace zhotovitele bude měsíčně prováděna na základě odsouhlasených žádostí 
zhotovitelem provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokoly“). Zhotovitel je 
povinen předkládat objednateli k odsouhlasení zjišťovací protokoly. Objednatel nebo osoba 
oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických zjišťovací protokoly potvrdí do dvou 
pracovních dnů od jejich obdržení. Pokud bude mít objednatel výhrady k obsahu zjišťovacího 
protokolu, musí je do dvou pracovních dnů od obdržení dát písemně na vědomí zhotoviteli, jinak 
bude příslušný zjišťovací protokol považován za potvrzený objednatelem. Výhrady nebo chyby, 
které dá objednatel písemně, budou zhotovitelem posouzeny a v případě oprávněnosti provede 
zhotovitel opravy příslušného zjišťovacího protokolu. Obě smluvní strany budou opravený 
zjišťovací protokol považovat za oboustranně odsouhlasený. Na základě odsouhlasených 
zjišťovacích protokolů provedených prací a dodávek za období nejméně jednoho měsíce budou 
zhotovitelem vystavovány dílčí faktury.    

Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu (daňový doklad) do 7 dnů od protokolárního předání 
dokončeného díla. Závěrečná faktura bude obsahovat celkovou cenu díla vč. DPH po odečtení 
sumy dílčích faktur do té doby vystavených zhotovitelem a uhrazených objednatelem.   

Splatnost závěrečné faktury (daňového dokladu) a dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení dokladu zadavateli.   

V případě výskytu víceprací, musí být jejich cena fakturována zhotovitelem samostatně, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury 
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce smluvními stranami písemně sjednány a 
odsouhlaseny.  

Pro posouzení včasnosti splnění závazku úhrady ceny díla je rozhodující den připsání fakturované 
peněžní částky na účet zhotovitele.    

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla na základě faktur dle  
tohoto článku, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla až do doby úplného uhrazení   
plateb ceny díla, s nimiž je objednatel v prodlení. O dobu takového přerušení se posouvá   
termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě a zhotovitel není v prodlení s plněním svých   
závazků.   

14.4 – 14.5 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek   

14.6.-14.14 Nepoužije se   
 
14.15. Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek.   
 
Čl. 15 – 17 a dále čl. 19 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek   

18 Pojištění   

18.1Všeobecné požadavky na pojištění   

Vybraný dodavatel předloží při uzavření smlouvy zadavateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
bude pojištění dodavatele o obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu 
povolání. Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit minimálně výši ceny díla bez 
DPH.   
 



 
 
 20. Claimy, spory a rozhodčí řízení 
 

20.1 Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek   
 
20.2. – 20.8.Nepoužije se. V případě sporů budou rozhodovat obecné soudy.  
 


