Boskovice

PRILOHA K NABIDCE

Sportovni hala Boskovice

verze ke dni 10.9.2025



Nazev!

Cislo?

Udaje?

Dopis o prijeti nabidky

1.1.1.3

Neexistuje, pouZije se Smlouva o dilo.

Spravce stavby

1.1.2.4

Viz Udaje k Pod-Clanku 1.3 [Komunikacni prosttedky].

Zastupce zhotovitele

1.1.2.5

Viz Udaje k Pod-Clanku 1.3 [Komunikacni prostfedky].

Datum zahajeni praci

1.1.3.2

Datem zahajeni praci je datum ucinnosti Smlouvy.

Doba pro dokonceni

1.1.3.3

Doba pro dokonceni Dila:
15 mésicil od data predani Stavenisté Zhotoviteli.

Milniky

8.13

Poznamka k milniklim tykajicim se projektovani
a inZzenyrské cinnosti

Kazdy z nasledujicich milniku tykajicich se projektovani a
inzenyrské ¢innosti je spinén, pokud Zhotovitel v souladu s
PoZadavky objednatele v ramci dané faze dokoncil vsechny
stanovené povinnosti a predlozil Spravci stavby Cistopisy vSech
stanovenych vystupl, pokud neni dale stanoveno jinak. Den
zahajeni kazdé faze je stanoven v Pozadavcich objednatele.

Milnik 0.1 [Dokonceni faze 1: Studie]

Doba pro splnéni milniku: 1 mésic ode dne zahajeni dané faze
(tzn. od Data zahdjeni praci)

Milnik 0.2 [Dokonceni 1. Casti faze 2: Povoleni]
V tomto milniku je zahrnuto dokonceni a pfedani vSech vystupl
dané faze, nikoli vSak podani zadosti o vydani Povoleni

ve smyslu Pozadavk{d objednatele.

Doba pro splnéni milniku: 5 mésicti ode dne zahajeni dané faze

Milnik 0.3 [Dokonceni 2. Casti faze 2: Povoleni]

V tomto milniku je zahrnuto pouze podani zadosti o vydani
Povoleni ve smyslu Pozadavk{ objednatele.

Doba pro splnéni milniku: 1 mésic ode dne splnéni milniku 2
[Dokonceni 1. Casti faze 2: Povoleni]

1 nazev dot¢eného Pod-Clanku Smluvnich podminek nebo nazev odpovidajici polozky
2 (islo dot¢eného Pod-¢lanku Smluvnich podminek

3 Udaje konkretizujici Smluvni podminky; pokud je uveden odkaz na Clanek/Pod-¢lanek, rozumi se tim vidy
Clanek/Pod-¢lanek Smluvnich podminek
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Nazev!

Cislo?

Udaje?

Milnik 1 [Hruba stavba — skelet]

V tomto milniku je zahrnuto dokonceni vSech ¢asti Dila se
statickou funkci (vodorovné a svislé nosné konstrukce), véetné
oveéreni vSech kvalitativnich parametrd téchto konstrukci
(zkousky, atesty apod.) a dokonceni zajisténi ochrany proti
pronikani destovych vod do dutych prvkd (tvarnice, tvarovky
apod.).

Doba pro splnéni milniku: 7 mésicti od data pfedani Stavenisté
Zhotoviteli.

Milnik 2 [Paterni rozvody instalaci a technologii]

V tomto milniku je zahrnuto dokonceni montaze veskerych
paternich rozvod{ instalaci a technologii véetné zafizeni ve
strojovnach, bez koncovych prvka.

Doba pro splnéni milniku: 11 mésicii od data predani
Stavenisté Zhotoviteli.

Zarucni doba

1.1.3.7

(@) 60 mésicd na vSechny stavebni prace, ostatni prace
a dodavky, pokud neni dale stanoveno jinak;

(b) 36 mésicd na Technologicka zafizeni;

(c) 24 mésicl na spotfebni Material.

Pokud Zhotovitel, Podzhotovitel nebo vyrobce nebo jiny
dodavatel Materidlu pro Dilo nebo jakoukoli jeho ¢ast v zarucnim
listu nebo jakkoli jinak deklaruje delSi nez vyse stanovenou
Zarucni dobu, plati takova delsi Zaruéni doba.

Naklady

1.1.4.3

VySe Nakladd bude stanovena podle Metodiky pro kvantifikaci
financnich narokd pfi zpoZdeni a prodlouZeni vydané SFDI

v aktudlnim znéni, kterd je dostupna na:

https://sfdi.gov.cz

Sekce

1.1.5.6

NepouZije se.

Komunikacni prostiedky

1.3

Systém elektronického prenosu:

(@) datova schranka;

(b) e-mail za poufziti uznavaného elektronického podpisu;
nebo

(c) sdilené datové prostredi odsouhlasené Stranami.
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https://sfdi.gov.cz/

Nazev! Cislo> | Udaje?

Objednatel a povérena osoba Objednatele:

korespondencni adresa:
Mésto Boskovice, Masarykovo nameésti 4/2, 68001 Boskovice

ID datové schranky:
gmkbg7h

obecna e-mailova adresa:
[bude doplnéno pred uzavienim Smlouvy]

k rukam povérené osoby Objednatele:
[bude dopInéno jméno a prijmeni pred uzavienim Smlouvy]

e-mailova adresa povérené osoby Objednatele:
[bude dopInéno pred uzavienim Smlouvy]

e-mailova adresa pro doruceni Faktury
[bude doplnéno pred uzavienim Smlouvy]

Zhotovitel a Zastupce zhotovitele:

korespondenc¢ni adresa:
[bude dopInéno pred uzavienim Smlouvy]

ID datové schranky:
[bude doplnéno pred uzavienim Smlouvy]

obecna e-mailova adresa:
[bude dopInéno pred uzavienim Smlouvy]

k rukam Zastupce zhotovitele:
[bude dopInéno jméno a pFijmeni pred uzavienim Smlouvy]

e-mailova adresa Zastupce zhotovitele:
[bude dopInéno pred uzavienim Smlouvy]

e-mailova adresa pro odeslani Faktury:
[bude doplnéno pred uzavienim Smlouvy]

Spravce stavby:

Nazev:
SAFETY PRO s.r.o.

korespondenc¢ni adresa:
Prerovska 434/60, 779 00 Olomouc
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Nazev!

Cislo?

Udaje?

ID datové schranky:
[bude doplnéno pred uzavienim Smlouvy]

obecna e-mailova adresa:
[bude dopInéno pred uzavienim Smlouvy]

k rukdm vedouciho tymu Spravce stavby:
[bude dopInéno jméno pred uzavienim Smiouvy]

e-mailova adresa vedouciho tymu Spravce stavby:
[bude dopInéno pred uzavienim Smlouvy]

Pravo a jazyk

L 1.4 4vo Ceské lik
(rozhodné pravo) pravo Ceske republiky
Pravo a jazyk v
, . 1.4
(rozhodny jazyk) cestina
Pravo a jazyk v e
: I 1.4 estina
(jazyk pro komunikaci) cest
Spolecenska v.. . , , )
P N Nepouzije se (nad ramec Smluvnich podminek nejsou stanoveny
odpovédnost 1.15 dalsi podminky)
(dalsi podminky) P v)-
Stavenisté je verejné pristupné.
Spravce stavby musi oznamit Zhotoviteli datum predani
Stavenisté nejméné 7 dnl predem, pokud Zhotovitel nesouhlasi
se zkracenim této lhity.
Pravo pfist I St vz o , ,
rav prls-vu?u Stavenisté musi byt pfedano Zhotoviteli do 28 dni od nabyti
na staveniste 2.1 . . , . o .
v i s pravni moci Povoleni ve smyslu Pozadavku objednatele.
(predani)
Nebude-li Stavenisté Zhotoviteli bez jeho zavinéni predano
nejpozdéji do 24 mésicl od spinéni milniku 0.3 [Dokonceni 2.
Casti faze 2: Povoleni], mohou Strany od Smlouvy odstoupit,
ledaze projevi vili v pInéni Smlouvy pokracCovat i po uplynuti
uvedené |hity.
Spravce stavby musi ziskat schvaleni Objednatele, nezZ pfistoupi:
Spravce stavby (@) kiniciaci nebo ke schvaleni Variace nebo navrhu
3.1

pred vykonem urcité
konkrétni pravomoci)

nebo
(b)  k urceni zaleZitosti podle Pod-Clanku 3.5 [Urceni],
pokud zvySuji Smluvni cenu.
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Nazev!

Cislo?

Udaje?

Zajisténi spinéni
smlouvy

4.2

Zajisténi plnéni smlouvy musi mit formu bankovni zaruky (neni-li

dale stanovena i jina forma) alespon v nasledujici vysi:

(@) od Data zahajeni praci do dne predchazejiciho predani
Stavenisté Zhotoviteli: 0,5 % PFijaté smluvni ¢astky (bez
DPH); pfislusna Castka mize byt alternativné sloZzena na
Ucet Objednatele;

(b) od data predani Stavenisté Zhotoviteli do dne vydani
Potvrzeni o prevzeti Dila, nebo do dne odstranéni posledni
vady uvedené v Potvrzeni o prevzeti Dila (je-li takova):

10 % Pfijaté smluvni ¢astky (bez DPH);

(c) ode dne podle pod-odstavce (b) do dne vydani Potvrzeni
0 spInéni smlouvy: 5 % Prfijaté smluvni ¢astky (bez DPH)

Objednatel preferuje original zarucni listiny v elektronické
podobé&, mlze vSak byt i v listinné podobé.

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

4.27

Jestlize Zhotovitel:

(a) nahradil Podzhotovitele, kterym prokazoval Cast
kvalifikace v Zadavacim Fizeni, v rozporu s poslednim
odstavcem Pod-c¢lanku 4.4 [Podzhotovitelé], zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % Prijaté smluvni
Castky (bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
a zapocaty kalendarni mésic, ve kterém bylo takové
poruseni zjisténo;

(b) nezajistil, aby se provadéni Dila GcCastnila osoba
podle ttetiho odstavce Pod-Clanku 6.9 [Personal
zhotovitele], pricemz se nejednd o pfipady jejiho
docasného zastoupeni nebo dlouhodobého nahrazeni
v souladu se Smlouvou, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % Prijaté smluvni ¢astky (bez DPH)
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni a zapocaty kalendarni
mésic, ve kterém bylo takové poruseni zjisténo;

(c) nedodrzZel IhGtu nebo jiné ¢asové uréeni stanovené
v individualnim pravnim aktu organu verejné moci podle
Pod-clanku 4.25 [Podminky omezeni provozu na
pozemnich komunikacich], zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,02 % Prijaté smluvni ¢astky (bez DPH)
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni a zapocaty den
prodleni;

(d) nedodrzel Dobu pro dokonceni Sekce podle Pod ¢lanku
8.2 [Doba pro dokonceni], zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,02 % Pfijaté smluvni ¢astky (bez DPH)
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni a zapocaty den
prodleni;

(e)  nesplnil milnik podle Pod-¢lanku 8.13 [Milniky]
ve stanovené dobg, zaplati Objednateli smluvni pokutu
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Nazev!

Cislo?

Udaje?

)

9

ve vysi 0,02 % Prijaté smluvni ¢astky (bez DPH) za kazdy
zapocaty den prodleni;

nedodrzel Ihdtu pro odstranéni omezeni provozu podle
Pod-clanku 10.5 [Predcasné uzivani], zaplati Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,02 % Prijaté smluvni ¢astky
(bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni

a zapocatou hodinu prodleni; nebo

neodstranil vadu nebo poskozeni do data oznameného
Objednatelem podle Pod ¢lanku 11.4 [Nelspésné
odstranovani vady], zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,005 % Prijaté smluvni Castky (bez DPH) za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni a zapocaty den prodleni.

Jestlize Zhotovitel ani po obdrzeni vyzvy Spravce stavby podle
Pod-c¢lanku 15.1 [Vyzva k napraveé] v Case stanoveném v takové

VyzVe:

(a)

(b)

()

Pokud

nesplnil podminku stanovenou koordinatorem bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi praci na Stavenisti nebo mu neposkytl

potfebnou soucinnost pro vykon jeho funkce podle

Pod-clanku 4.8 [Bezpecnost prace], zaplati Objednateli

smluvni pokutu ve vysi 0,005 % Pfijaté smluvni ¢astky

(bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni a zapocaty

den prodleni;

jinou nez ¢asovou podminku stanovenou v individualnim

pravnim aktu organu verejné moci podle Pod-clanku 4.25

[Podminky omezeni provozu na pozemnich komunikacich],

zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,005 % Pfijaté

smluvni ¢astky (bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad

poruseni a zapocaty den prodleni; nebo

nepredlozil:

(i)  pocatecni harmonogram podle Pod-¢lanku 8.3
[Harmonogram]; nebo

(i)  aktualizovany harmonogram podle Pod-¢lanku 8.3
[Harmonogram] nebo Pod-¢lanku 8.6 [Mira postupu
praci],

zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,005 % Prijaté

smluvni ¢astky (bez DPH) za kazdy jednotlivy piipad

poruseni a zapocaty den prodleni.

byla za urcity pfipad poruseni povinnosti utvrzené smluvni

pokutou zadrZena platba podle Pod-Clanku 14.6 [Vydani

potvrz

eni prlibézné platby], Zhotovitel musi zaplatit takovou

smluvni pokutu, pouze pokud povinnost nesplnil ani do dne
uvolnéni platby.
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Nazev!

Cislo?

Udaje?

Dalsi smluvni pokuty mohou byt stanoveny ve Smlouvé o dilo
véetné jejich priloh.

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Maximalni mozna celkova vyse smluvnich pokut, které musi

maximalni mozna 4.27 . . v s Y v

( Ly , Zhotovitel zaplatit, je 10 % Prijaté smluvni Castky (bez DPH).

celkova vyse smluvnich

pokut)

Nové hodnoceni v..

v, 4.28 Nepouzije se.

a financni kompenzace

Obecné povinnosti

pri projektovani

(doba oznameni

o chybé, nedostatk o - .

y" . « ! 5.1 do konce Ihity pro dokonceni faze 1: [Studie].

nebo jiné vadée

v Pozadavcich

objednatele nebo

referencnich prvcich)
Pri provadéni vsech stavebnich praci musi byt postup Zhotovitele
prizplsoben, tak aby byla minimalizovana doba, po kterou bude
svou cinnosti negativné plsobit na okoli Stavenisté (hluk, vibrace,
stavenistni doprava, omezeni pohybu verejnosti apod) — viz Pod-
¢lanek 4.14 [Predchazeni obtéZovani vystavboul.
Zhotovitel ani Podzhotovitelé nesmi provadét stavebni prace ani
jiné hlu¢né cinnosti v dobé od 19:00 do 07:00.

Pracovni doba 6.5 Zhotovitel musi na zakladé pripadného pokynu Spravce stavby
v rozsahu, v jakém je to mozné s ohledem na pravni predpisy
a podminky stanovené pfislusSnymi organy verejné moci, zajistit
pfi provadéni praci na Stavenisti dvou- nebo vicesménny provoz
za Ucelem maximalniho vyuziti mozné pracovni doby.
VySe uvedeny pfistup musi byt zohlednén v harmonogramu
podle Pod-clanku 8.3 [Harmonogram]. Spravce stavby mdze
vyzadovat takovou aktualizaci harmonogramu, ktera bude
v souladu s vySe uvedenym.

Zahajeni praci na dile V souladu s Pod-¢lankem 8.1 [Zahajeni praci na dile] se

(oznameni Data 8.1 oznamuje Datum zahajeni praci, které je stanoveno vyse

zahajeni praci) v Udajich k Pod-clanku 1.1.3.2 [Datum zahajeni praci].

Harmonogram Harmonogram musi byt vytvoren v souladu s Metodikou

(metodika a dalsi 8.3 pro casoveé fizeni u stavebnich zakazek podle smiuvnich

pozadavky) podminek FIDIC v aktualnim znéni, ktera je dostupna na:
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Nazev! Cislo> | Udaje?

https://sfdi.gov.cz
Harmonogram v elektronické formé musi byt predkladan
v otevieném formatu *.mpp. a *.xlsx

Milnik 8.13 Viz Gdaje k tomuto Pod-Clanku stanovené vysSe v navaznosti

y | na Udaje k Pod-¢lanku 1.1.3.3 [Doba pro dokonceni].

Vycisleni Ocenéni akcelerace (definice pojmu je obsazena v dale

Navrh na zlepseni 13.2 (i) uvedené metodice) se provede podle vzorce stanoveného

(urychleni dokonceni) ' v souladu s Metodikou pro akceleraciv aktualnim znéni, ktera je
dostupna na: https://sfdi.gov.cz
Postup pfi Variacich mlze byt konkretizovan Spravcem stavby
v souladu s Metodikou pro spravu zmeén dila (variaci)
u stavebnich zakdzek financovanych z rozpoctu SFDI podle

Postup pfi variaci 13.3 smiuvnich podminek FIDIC (Cervené knihy) ve vztahu k dpravé
zadavani verejnych zakazek v aktualnim znéni a Metodikou pro
Zlepseni dila (Value Engineering) v aktualnim znéni, které jsou
dostupné na: https://sfdi.gov.cz

Postup pfi variaci

(cenova 13.3 Cenové soustava URS.

databaze/soustava)

Podminéné obnos

! Y 113.5(b)

(procento podminénych (il Nepouzije se.

obnos{)

Upravy v désledk ...

prv vy V y o N 13.8 Nepouzije se.

zmén nakladu
Smluvni cena musi byt pfi zohlednéni Uprav provedenych
v souladu se Smlouvou urcena v rozsahu jakékoli ¢asti Dila
realizované:
(@) metodou Design-Build odpovidaijici pausalni ¢astkou

podle Dopisu nabidky;
(b)  metodou Design-Bid-Build (tato metoda mdZe byt pouzita
v souvislosti s provadénim praci na zakladé Variace)
Smluvni cena 141 na zakladé souvisejiciho soupisu stavebnich praci,

dodavek a sluzeb s vykazem vymér ocenéného v souladu
se Smlouvou a skutecné provedenych a zmérenych praci;
postup méreni a evidence navrhne Zhotovitel a projedna
se Spravcem stavby do 28 dni od souvisejiciho pokynu
Spravce stavby; na postup méfeni a evidence se
priméfené pouzije Metodika méereni pro ucely clanku 12
Cervené knihy FIDIC v aktudlnim znéni, ktera je dostupna
na https://sfdi.gov.cz.
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Nazev!

Cislo?

Udaje?

Dalsi podrobnosti ohledné smluvni ceny a Nabidkové ceny jsou
v Dopisu nabidky a Harmonogramu plateb.

Zalohova platba 14.2 NepouZije se.
Zadost o potvrzeni
priibézné platby v..

o 14.3 (c) | Nepouzije se.
(procento a limit © pouz]
Zadrzného)
Technologicka zafizeni
a materialy uréené 14.5 NepoufZije se.
pro dilo
Vydani potvrzeni
pribézné platby
(minimalni ¢astka 14.6 NepouZije se.
Potvrzeni priibézné
platby)

Jestlize Zhotovitel:

(@) nesplnil v¢as financni zavazky svému Podzhotoviteli
podle Pod-clanku 1.15 [SpoleCenska odpovédnost], mlize
byt zadrzena ¢astka az do vySe 2 % Prijaté smluvni ¢astky
(bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni; nebo

(b)  neprokézal nebo neudrzuje pojisténi podle Clanku 18
[Pojisténi], mUZe byt zadrzena Castka az do vyse 2 %
Prijaté smluvni Castky (bez DPH).

Jestlize Zhotovitel ani po obdrzeni vyzvy Spravce stavby podle

o ] Pod-clanku 15.1 [Vyzva k napravé] v Case stanoveném v takové
Vydani potvrzeni Wzvé:
pribezne platby 14.6 (b) | (@)  nesplnil podminku stanovenou koordinatorem bezpecnosti

(zadrZeni Castky
pfi neplnéni)

(b)

(©)

a ochrany zdravi pfi praci na Stavenisti nebo mu neposkytl
potfebnou soucinnost pro vykon jeho funkce podle Pod-
clanku 4.8 [Bezpecnost prace], mlize byt zadrzena Castka
az do vySe 1 % Prijaté smluvni Castky (bez DPH) za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni;

nesplnil jinou nez ¢asovou podminku stanovenou

v individudlnim pravnim aktu organu verejné moci podle
Pod-clanku 4.25 [Podminky omezeni provozu na
pozemnich komunikacich], mlze byt zadrzena ¢astka

az do vysSe 1 % Pfijaté smluvni ¢astky (bez DPH) za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni; nebo

nepredlozil:

Pfiloha k nabidce

Strana9z 11



Nazev!

Cislo?

Udaje?

(i)  pocatecni harmonogram podle Pod-¢lanku 8.3
[Harmonogram]; nebo

(i)  aktualizovany harmonogram podle Pod-Clanku 8.3
[Harmonogram] nebo Pod-clanku 8.6 [Mira postupu
praci],

mdZe byt zadrzena Castka az do vySe 1 % Pfijaté smluvni

Castky (bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni;

nebo

(d) nezajistil Personal zhotovitele a Vybaveni zhotovitele

na Stavenisti v rozsahu a poctech potiebnych:

(i)  pro provadéni Dila v souladu s harmonogramem
podle Pod-clanku 8.3 [Harmonogram];

(i)  pro spinéni podminek vyplyvajicich z udajl
k Pod-clanku 6.5 [Pracovni doba] stanovenych
v Priloze k nabidce;

(ii)  spInéni milniku podle Pod-¢lanku 8.13 [Milniky] (je-
li takovy) ve stanovené dobé; nebo
(iv) dokonceni Dila v Dobé pro dokonceni Dila nebo

Sekce (je-li takova) v Dobé pro dokonceni takové
Sekce,
mdZe byt zadrzena Castka az do vySe 2 % Pfijaté smluvni
Castky (bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Vydani potvrzeni
pribézné platby
(maximalni mozna

.y 14.6 30 % Prijaté smluvni ¢astky (bez DPH)
celkova vyse
zadrzenych nakladd,
Castek a hodnot)
Mény plateb 14.15 Koruna Ceska
, ) . N Sije se, , Y . (44 PFiiaté smiuvni
Omezeni odpovédnosti 17.6 ) ’epouzue se, omezeni odpovednosti odpovida Prijaté smluvni
Castce (bez DPH).

Obecné pozadavky na Nejpozdéji pfi predani Stavenisté (nebo jeho prvni ¢asti)
pojisténi Zhotoviteli.
(IhGta pro predlozeni 18.1
dtkazu pojisténi a kopii Déle do 5 pracovnich dni ode dne ozndmeni poZzadavku Spravce
pojistek) stavby na predlozeni dikazu pojiSténi nebo kopii pojistek.
Pojisténi dila a vybaveni , v . .

) . ' d vybaven! Ustanoveni tohoto pod-odstavce se nepouzije v souvislosti
zhotovitele 18.2 (b) . , .

P v s pojisténim Vybaveni zhotovitele.
(opravnéna osoba)
Pojisténi dil i o x i wee s .y
ojisteni dila a vybaveni 18.2 (c) | minimalné ve vysi Prijaté smluvni Castky (bez DPH)

zhotovitele
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Nazev!

Cislo?

Udaje?

(pojistna castka)

Pojisténi dila a vybaveni

Pojistné pInéni:
(@) v rozsahu kryti ,All-risks" ve vysi Pfijaté smluvni ¢astky
(bez DPH);

zh?vtovite.l.e N 18.2(f) | (b) pro odcizeni a vandalismus min. 2 mil. K&;
(vyse pojistneho pineni) (c) pro pojisténi rizika projektanta min. 10 mil. K¢;

(d) jednotlivé pro ostatni rizika min. 50 mil. K¢.
Poyste.m dila a vybaveni Maximalné 1 mil. K&; pro Zivelna rizika Ize sjednat spolutiCast
Zhotovitele 18.2 () ve vySi 10 % z vySe Skody, maximalné vsak 5 mil. K¢
(spoluticast) vy °Z VY yi T
PoJ |ste!1| dila a vybaven .| Skody na okolnim majetku Objednatele s limitem plnéni
zhotovitele 18.2 (§) L 0w

;. minimalné 50 mil. Kc.

(okolni majetek)
Pojisténi dila a vybaveni
zhotovitele 18.2 Objednatel nestanovuje zadné/dalsi odchylky od Smluvnich
(moznost stanovit jinak | (a) - (k) | podminek.
pozadavky na pojisténi)
Pojisténi pro pfipad
Urazu osob a Skod
na majetku 18.3 Limit na jednu Skodnou udalost musi byt minimalné 100 mil. K¢.
(limit na jednu Skodnou
udalost)

Objednatel nestanovuje zadné/dalsi odchylky od Smluvnich
Pojisténi pro pfipad podminek.
Urazu osob a Skod

. 18.3 s v v e g

na majetku @) - (o) Celkovy limit pojistného pInéni pro vsechny pojistné udalosti
(pozadavky je alespori ve vysi Pfijaté smluvni ¢astky (bez DPH).
na pojistént)

Spoluticast Zhotovitele je maximalné 1 mil. K.

Metodika pro kvantifikaci financnich narokd pri zpoZdeni
Claimy zhotovitele a prodlouZeni'vydana SFDI v aktualnim znéni a Metodika pro

Y 20.1 casové rizeni u stavebnich zakazek podle smiuvnich podminek

(metodika)

FIDIC v aktudlnim znéni, které jsou dostupné na:
https://sfdi.gov.cz.
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