Boskovice

PRILOHA K NABIDCE

Sportovni hala Boskovice

verze ke dni zahajeni Fizeni



Nazev!

Cislo?

Udaje?

Dopis o prijeti nabidky

1.1.1.3

Neexistuje, pouZije se Smlouva o dilo.

Spravce stavby

1.1.2.4

Viz Udaje k Pod-Clanku 1.3 [Komunikacni prosttedky].

Zastupce zhotovitele

1.1.2.5

Viz Udaje k Pod-Clanku 1.3 [Komunikacni prostfedky].

Datum zahajeni praci

1.1.3.2

Datem zahajeni praci je datum ucinnosti Smlouvy.

Doba pro dokonceni

1.1.3.3

Doba pro dokonceni Dila:
15 mésicil od data predani Stavenisté Zhotoviteli.

Milniky

8.13

Poznamka k milniklim tykajicim se projektovani
a inZzenyrské cinnosti

Kazdy z nasledujicich milniku tykajicich se projektovani a
inzenyrské ¢innosti je spinén, pokud Zhotovitel v souladu s
PoZadavky objednatele v ramci dané faze dokoncil vsechny
stanovené povinnosti a predlozil Spravci stavby Cistopisy vSech
stanovenych vystupl, pokud neni dale stanoveno jinak. Den
zahajeni kazdé faze je stanoven v Pozadavcich objednatele.

Milnik 0.1 [Dokonceni faze 1: Studie]

Doba pro splnéni milniku: 1 mésic ode dne zahajeni dané faze
(tzn. od Data zahdjeni praci)

Milnik 0.2 [Dokonceni 1. Casti faze 2: Povoleni]
V tomto milniku je zahrnuto dokonceni a pfedani vSech vystupl
dané faze, nikoli vSak podani zadosti o vydani Povoleni

ve smyslu Pozadavk{d objednatele.

Doba pro splnéni milniku: 3 mésice ode dne zahajeni dané faze

Milnik 0.3 [Dokonceni 2. Casti faze 2: Povoleni]

V tomto milniku je zahrnuto pouze podani zadosti o vydani
Povoleni ve smyslu Pozadavk{ objednatele.

Doba pro splnéni milniku: 1 mésic ode dne splnéni milniku 2
[Dokonceni 1. Casti faze 2: Povoleni]

1 nazev dot¢eného Pod-Clanku Smluvnich podminek nebo nazev odpovidajici polozky
2 (islo dot¢eného Pod-¢lanku Smluvnich podminek

3 Udaje konkretizujici Smluvni podminky; pokud je uveden odkaz na Clanek/Pod-¢lanek, rozumi se tim vidy
Clanek/Pod-¢lanek Smluvnich podminek
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Nazev!

Cislo?

Udaje?

Milnik 1 [Hruba stavba — skelet]

V tomto milniku je zahrnuto dokonceni vSech ¢asti Dila se
statickou funkci (vodorovné a svislé nosné konstrukce), véetné
oveéreni vSech kvalitativnich parametrd téchto konstrukci
(zkousky, atesty apod.) a dokonceni zajisténi ochrany proti
pronikani destovych vod do dutych prvkd (tvarnice, tvarovky
apod.).

Doba pro spinéni milniku: 4 mésice od data predani Stavenisté
Zhotoviteli.

Milnik 2 [Paterni rozvody instalaci a technologii]

V tomto milniku je zahrnuto dokonceni montaze veskerych
paternich rozvod{ instalaci a technologii véetné zafizeni ve
strojovnach, bez koncovych prvka.

Doba pro splnéni milniku: 11 mésicii od data predani
Stavenisté Zhotoviteli.

Zarucni doba

1.1.3.7

(@) 60 mésicd na vSechny stavebni prace, ostatni prace
a dodavky, pokud neni dale stanoveno jinak;

(b) 36 mésicd na Technologicka zafizeni;

(c) 24 mésicl na spotfebni Material.

Pokud Zhotovitel, Podzhotovitel nebo vyrobce nebo jiny
dodavatel Materidlu pro Dilo nebo jakoukoli jeho ¢ast v zarucnim
listu nebo jakkoli jinak deklaruje delSi nez vyse stanovenou
Zarucni dobu, plati takova delsi Zaruéni doba.

Naklady

1.1.4.3

VySe Nakladd bude stanovena podle Metodiky pro kvantifikaci
financnich narokd pfi zpoZdeni a prodlouZeni vydané SFDI

v aktudlnim znéni, kterd je dostupna na:

https://sfdi.gov.cz

Sekce

1.1.5.6

NepouZije se.

Komunikacni prostiedky

1.3

Systém elektronického prenosu:

(@) datova schranka;

(b) e-mail za poufziti uznavaného elektronického podpisu;
nebo

(c) sdilené datové prostredi odsouhlasené Stranami.
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Nazev! Cislo> | Udaje?

Objednatel a povérena osoba Objednatele:

korespondencni adresa:
Mésto Boskovice, Masarykovo nameésti 4/2, 68001 Boskovice

ID datové schranky:
gmkbg7h

obecna e-mailova adresa:
[bude doplnéno pred uzavienim Smlouvy]

k rukam povérené osoby Objednatele:
[bude dopInéno jméno a prijmeni pred uzavienim Smlouvy]

e-mailova adresa povérené osoby Objednatele:
[bude dopInéno pred uzavienim Smlouvy]

e-mailova adresa pro doruceni Faktury
[bude doplnéno pred uzavienim Smlouvy]

Zhotovitel a Zastupce zhotovitele:

korespondenc¢ni adresa:
[bude dopInéno pred uzavienim Smlouvy]

ID datové schranky:
[bude doplnéno pred uzavienim Smlouvy]

obecna e-mailova adresa:
[bude dopInéno pred uzavienim Smlouvy]

k rukam Zastupce zhotovitele:
[bude dopInéno jméno a pFijmeni pred uzavienim Smlouvy]

e-mailova adresa Zastupce zhotovitele:
[bude dopInéno pred uzavienim Smlouvy]

e-mailova adresa pro odeslani Faktury:
[bude doplnéno pred uzavienim Smlouvy]

Spravce stavby:

Nazev:
SAFETY PRO s.r.o.

korespondenc¢ni adresa:
Prerovska 434/60, 779 00 Olomouc
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Nazev!

Cislo?

Udaje?

ID datové schranky:
[bude doplnéno pred uzavienim Smlouvy]

obecna e-mailova adresa:
[bude dopInéno pred uzavienim Smlouvy]

k rukdm vedouciho tymu Spravce stavby:
[bude dopInéno jméno pred uzavienim Smiouvy]

e-mailova adresa vedouciho tymu Spravce stavby:
[bude dopInéno pred uzavienim Smlouvy]

Pravo a jazyk

L 1.4 4vo Ceské lik
(rozhodné prévo) pravo Ceske republiky
Pravo a jazyk v
, . 1.4
(rozhodny jazyk) cestina
Pravo a jazyk v e
: I 1.4 estina
(jazyk pro komunikaci) cest
Spolecenska v.. . , , )
P N Nepouzije se (nad ramec Smluvnich podminek nejsou stanoveny
odpovédnost 1.15 dalsi podminky)
(dalsi podminky) P ¥-
Stavenisté je verejné pristupné.
. o Spravce stavby musi oznamit Zhotoviteli datum predani
Pravo pristupu v e sy o v . ,
vy Stavenisté nejmeéne 7 dnu predem, pokud Zhotovitel nesouhlasi
na staveniste 2.1 . o
v i se zkracenim teto lhity.
(predani)
Stavenisté musi byt predano Zhotoviteli do 28 dni od nabyti
pravni moci Povoleni ve smyslu PoZzadavk{ objednatele.
Spravce stavby musi ziskat schvaleni Objednatele, nez pfistoupi:
Sprévce stavby (a) kiniciaci nebo ke schvaleni Variace nebo navrhu
(schvéleni Objednatele na zlepSeni podle Pod-clanku 13.2 [Navrh na zlepseni];
Y , vt s 3.1 b
pred vykonem urcité nebo
konkrétni pravomoci) (b)  k urceni zaleZitosti podle Pod-Clanku 3.5 [Urceni],
pokud zvySuji Smluvni cenu.
Zajisténi plnéni smlouvy musi mit formu bankovni zaruky
alespon v nasledujici vysi:
S aiigt&ni solndn (a) od Data zahajeni praci do dne predchazejiciho predani
ajistent spineni 4.2 Staveni&t& Zhotoviteli: 2 % Pfijaté smiuvni &stky (bez

smlouvy

DPH);

(b) od data predani Stavenisté Zhotoviteli do dne vydani
Potvrzeni o prevzeti Dila, nebo do dne odstranéni posledni
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Nazev!

Cislo?

Udaje?

vady uvedené v Potvrzeni o prevzeti Dila (je-li takova):
10 % PFijaté smluvni ¢astky (bez DPH);

(c) ode dne podle pod-odstavce (b) do dne vydani Potvrzeni
o spInéni smlouvy: 5 % PFijaté smluvni ¢astky (bez DPH)

Objednatel preferuje original zarucni listiny v elektronické
podobé, mlze vsak byt i v listinné podobe.

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

4.27

Jestlize Zhotovitel:

(@) nahradil Podzhotovitele, kterym prokazoval ¢ast
kvalifikace v Zadavacim Fizeni, v rozporu s poslednim
odstavcem Pod-Clanku 4.4 [Podzhotovitelé], zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % Pfijaté smluvni
Castky (bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
a zapocaty kalendaini mésic, ve kterém bylo takové
poruseni zjiSténo;

(b) nezajistil, aby se provadéni Dila GCastnila osoba
podle tretiho odstavce Pod-clanku 6.9 [Personal
zhotovitele], pficemz se nejedna o pripady jejiho
docasného zastoupeni nebo dlouhodobého nahrazeni
v souladu se Smlouvou, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % Prijaté smluvni ¢astky (bez DPH)
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni a zapocaty kalendarni
mésic, ve kterém bylo takové poruseni zjisténo; Zhotovitel
musi zaplatit tuto pokutu pouze v pfipadé, Ze je vyssi nez
finan¢ni kompenzace uréena v dlsledku takového
poruseni Smlouvy podle Pod-¢lanku 4.29 [Nové hodnoceni
a financni kompenzace];

(c) nedodrzZel IhGtu nebo jiné ¢asové uréeni stanovené
v individudlnim pravnim aktu organu verejné moci podle
Pod-clanku 4.25 [Podminky omezeni provozu na
pozemnich komunikacich], zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,02 % Prijaté smluvni ¢astky (bez DPH)
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni a zapocaty den
prodleni;

(d) nedodrzel Dobu pro dokonceni Sekce podle Pod clanku
8.2 [Doba pro dokonceni], zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,02 % Prijaté smluvni ¢astky (bez DPH)
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni a zapocaty den
prodleni;

(e)  nesplnil milnik podle Pod-¢lanku 8.13 [Milniky]
ve stanovené dobé, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,02 % Prijaté smluvni ¢astky (bez DPH) za kazdy
zapocCaty den prodleni;

() nedodrzZel IhGtu pro odstranéni omezeni provozu podle
Pod-clanku 10.5 [PredCasné uzivani], zaplati Objednateli
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Nazev!

Cislo?

Udaje?

9

smluvni pokutu ve vysi 0,02 % Prijaté smluvni ¢astky
(bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni

a zapocatou hodinu prodleni; nebo

neodstranil vadu nebo poskozeni do data oznameného
Objednatelem podle Pod ¢lanku 11.4 [Nelspésné
odstranovani vady], zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,005 % Prijaté smluvni Castky (bez DPH) za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni a zapocaty den prodleni.

Jestlize Zhotovitel ani po obdrzeni vyzvy Spravce stavby podle
Pod-Clanku 15.1 [Vyzva k napravé] v Case stanoveném v takové

Vyzve:

(a)

(b)

()

Pokud

nesplnil podminku stanovenou koordinatorem bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi praci na Stavenisti nebo mu neposkytl

potfebnou soucinnost pro vykon jeho funkce podle

Pod-Clanku 4.8 [Bezpecnost prace], zaplati Objednateli

smluvni pokutu ve vysi 0,005 % Pfijaté smluvni ¢astky

(bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni a zapocCaty

den prodleni;

jinou nez ¢asovou podminku stanovenou v individualnim

pravnim aktu organu verejné moci podle Pod-clanku 4.25

[Podminky omezeni provozu na pozemnich komunikacich],

zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,005 % Pfijaté

smluvni ¢astky (bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad

poruseni a zapocaty den prodleni; nebo

nepredlozil:

(i)  pocatecni harmonogram podle Pod-¢lanku 8.3
[Harmonogram]; nebo

(i)  aktualizovany harmonogram podle Pod-¢lanku 8.3
[Harmonogram] nebo Pod-¢lanku 8.6 [Mira postupu
praci],

zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,005 % Prijaté

smluvni ¢astky (bez DPH) za kazdy jednotlivy piipad

poruseni a zapocaty den prodleni.

byla za urcity pfipad poruseni povinnosti utvrzené smluvni

pokutou zadrzena platba podle Pod-Clanku 14.6 [Vydani
potvrzeni priibézné platby], Zhotovitel musi zaplatit takovou
smluvni pokutu, pouze pokud povinnost nesplnil ani do dne
uvolnéni platby.

Dalsi smluvni pokuty mohou byt stanoveny ve Smlouvé o dilo
vCetné jejich priloh.
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Nazev! Cislo> | Udaje?

Povinnost zhotovitele

. , Maximalni mozna celkova vyse smluvnich pokut, které musi
zaplatit smluvni pokutu

Zhotovitel zaplatit, je 10 % Prijaté smluvni ¢astky (bez DPH);

maximalni mozna 4.27 o 3 s e

(maxi , lv z , tento limit se nijak netyka financni kompenzace podle
celkova vyse smluvnich - . p e v

pokut) Pod-clanku 4.29 [Nové hodnoceni a financni kompenzace].

Vyse finan¢ni kompenzace odpovida rozdilu hodnoty Pfijaté
smluvni ¢astky (bez DPH) a hodnoty nejvyssi mozné vyse
nabidkové ceny, jakou by mohl Zhotovitel nabidnout ve své
hypotetické nabidce, aby podle pravidel stanovenych

v zadavaci dokumentaci Zadavaciho Fizeni pfi hodnoceni
nabidek, které by zahrnovalo takovou hypotetickou nabidku,
Nabidku a vSechny pfipadné ostatni hodnocené nabidky

v Zadavacim fizeni, byla takova hypoteticka nabidka
vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi.

Jestlize je to s ohledem na povahu skute¢nych hodnot a tdajl
relevantni,* bude pfi uréeni konecné vyse financni
kompenzace zohlednéna téz doba, po kterou Zhotovitel
dodrzel hodnoty a Udaje uvedené v nabidce Zhotovitele

pro Ucely jejiho hodnoceni, a to tak, Zze se od hodnoty
vypoctené podle prvniho odstavce dale odecte nasobek
takové hodnoty a podilu poctu dnd, po které Zhotovitel

4.28 dodrzel hodnoty a Udaje uvedené v nabidce Zhotovitele

pro Ucely jejiho hodnoceni, a poctu dnli Doby pro dokonceni
Dila stanovené ke dni uzavieni Smiouvy.

Nové hodnoceni
a finan¢ni kompenzace

Jestlize je v navaznosti na postup podle prvniho odstavce
zjisténo, Ze by hypoteticka nabidka Zhotovitele nemohla byt
vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi s ohledem

na minimalni hodnotitelnou nabidkovou cenu stanovenou

v zadavaci dokumentaci Zadavaciho fizeni, musi Zhotovitel
Objednateli zaplatit pouze financni kompenzaci, ktera
odpovida rozdilu hodnoty Pfijaté smluvni ¢astky (bez DPH)
a hodnoty takové minimalni hodnotitelné nabidkové ceny.

V pripadé poruseni Smlouvy, které je zaroven utvrzeno
smluvni pokutou podle Pod-clanku 4.28 [Povinnost zhotovitele
zaplatit objednateli smluvni pokutu], musi Zhotovitel zaplatit
financni kompenzaci pouze v pfipadé, ze je vyssi nez takova
smluvni pokuta.

Obecné povinnosti

oFi projektovani 5.1 do konce Ihity pro dokonceni faze 1: [Studie].

4 Napf. v pfipadé dlouhodobého nahrazeni osoby z personalu Zhotovitele, jejiz zkuSenosti byly predmétem
hodnoceni v Zadavacim Fizeni a ktera se podilela na provadéni Dila urcitou ¢ast Doby pro dokonceni.
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Nazev!

Cislo?

Udaje?

(doba oznameni

o chybé, nedostatku
nebo jiné vadé

v Pozadavcich
objednatele nebo
referencnich prvcich)

Pracovni doba

6.5

Pfi provadéni vsech stavebnich praci musi byt postup Zhotovitele
prizplsoben, tak aby byla minimalizovana doba, po kterou bude
svou ¢innosti negativné plsobit na okoli Stavenisté (hluk, vibrace,
stavenistni doprava, omezeni pohybu verejnosti apod) — viz Pod-
¢lanek 4.14 [Predchazeni obtéZovani vystavboul.

Zhotovitel ani Podzhotovitelé nesmi provadét stavebni prace ani
jiné hluéné cinnosti v dobé od 19:00 do 07:00.

Zhotovitel musi na zakladé pripadného pokynu Spravce stavby
v rozsahu, v jakém je to mozné s ohledem na pravni predpisy
a podminky stanovené prislusSnymi organy verejné moci, zajistit
pri provadéni praci na Stavenisti dvou- nebo vicesménny provoz
za Ucelem maximalniho vyuziti mozné pracovni doby.

VySe uvedeny pfistup musi byt zohlednén v harmonogramu
podle Pod-clanku 8.3 [Harmonogram]. Spravce stavby mdze
vyzadovat takovou aktualizaci harmonogramu, ktera bude

v souladu s vySe uvedenym.

Zahajeni praci na dile
(ozndmeni Data
zahajeni praci)

8.1

V souladu s Pod-clankem 8.1 [Zahajeni praci na dile] se
oznamuje Datum zahajeni praci, které je stanoveno vyse
v Udajich k Pod-¢lanku 1.1.3.2 [Datum zahajeni praci].

Harmonogram
(metodika a dalsi
pozadavky)

8.3

Harmonogram musi byt vytvoren v souladu s Metodikou
pro casové rizeni u stavebnich zakazek podle smiuvnich
podminek FIDIC v aktualnim znéni, ktera je dostupna na:
https://sfdi.gov.cz

Harmonogram v elektronické formé musi byt predkladan
v otevieném formatu *.mpp. a *.xlsx

Milniky

8.13

Viz Gdaje k tomuto Pod-Clanku stanovené vysSe v navaznosti
na udaje k Pod-¢lanku 1.1.3.3 [Doba pro dokonceni].

Navrh na zlepseni
(urychleni dokonceni)

13.2 (i)

Vycisleni Ocenéni akcelerace (definice pojmu je obsazena v dale
uvedené metodice) se provede podle vzorce stanoveného

v souladu s Metodikou pro akceleraciv aktualnim znéni, ktera je
dostupna na: https://sfdi.gov.cz
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Nazev!

Cislo?

Udaje?

Postup pfi Variacich m{ze byt konkretizovan Spravcem stavby
v souladu s Metodikou pro sprévu zmeén dila (variaci)
u stavebnich zakdzek financovanych z rozpoctu SFDI podle

Postup pfi variaci 13.3 smiluvnich podminek FIDIC (Cervené knihy) ve vztahu k Upravé
zadavani verejnych zakazek v aktualnim znéni a Metodikou pro
Zlepseni dila (Value Engineering) v aktudlnim znéni, které jsou
dostupné na: https://sfdi.gov.cz
Postup pfi variaci
(cenova 13.3 Cenové soustava URS.
databaze/soustava)
Podminéné obnos
! %Y 13,5 (b)
(procento podminénych (il Nepouzije se.
obnos{)
Upravy v désledk ...
prv vy V y o N 13.8 Nepouzije se.
zmén nakladu
Smluvni cena musi byt pfi zohlednéni Uprav provedenych
v souladu se Smlouvou uréena v rozsahu jakékoli ¢asti Dila
realizované:
(@) metodou Design-Build odpovidaijici pausalni ¢astkou
podle Dopisu nabidky;
(b)  metodou Design-Bid-Build (tato metoda mdZe byt pouzita
v souvislosti s provadénim praci na zakladé Variace)
na zakladé souvisejiciho soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér ocenéného v souladu
Smluvni cena 14.1 se Smlouvou a skuteCné provedenych a zmérenych praci;
postup méfeni a evidence navrhne Zhotovitel a projedna
se Spravcem stavby do 28 dni od souvisejiciho pokynu
Spravce stavby; na postup méreni a evidence se
primérené pouzije Metodika méreni pro ucely clanku 12
Cervené knihy FIDIC v aktudlnim znéni, ktera je dostupna
na https://sfdi.gov.cz.
Dalsi podrobnosti ohledné smluvni ceny a Nabidkové ceny jsou
v Dopisu nabidky a Harmonogramu plateb.
Zalohova platba 14.2 NepouZije se.
Zadost o potvrzeni
(bézné platb v
prubezne platby 14.3 (c) | Nepouzije se.

(procento a limit
Zadrzného)
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Nazev!

Cislo?

Udaje?

Technologicka zafizeni

a materialy uréené 14.5 NepouZije se.
pro dilo
Vydani potvrzeni
pribézné platby
(minimalni ¢astka 14.6 NepouZije se.
Potvrzeni pribézné
platby)
Jestlize Zhotovitel:
(@) nesplnil v¢as financni zavazky svému Podzhotoviteli
podle Pod-clanku 1.15 [SpoleCenska odpovédnost], mlze
byt zadrzena ¢astka az do vySe 2 % Prijaté smluvni ¢astky
(bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni; nebo
(b)  neprokazal nebo neudrzuje pojisténi podle Clanku 18
[Pojisténi], mize byt zadrzena Castka az do vyse 2 %
Prijaté smluvni Castky (bez DPH).
Jestlize Zhotovitel ani po obdrzeni vyzvy Spravce stavby podle
Pod-Clanku 15.1 [Vyzva k napraveé] v Case stanoveném v takové
Vyzve:
(@) nesplnil podminku stanovenou koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na Stavenisti nebo mu neposkytl
potfebnou soucinnost pro vykon jeho funkce podle Pod-
¢lanku 4.8 [Bezpecnost prace], mlize byt zadrzena Castka
Vydani potvrzeni az do vySe 1 % Prijaté smluvni Castky (bez DPH) za kazdy
pribézné platby 14.6 (b) jednotlivy pfipad poruseni;

(zadrZeni Castky
pfi neplnéni)

(b)

(©)

(d)

nesplnil jinou nez ¢asovou podminku stanovenou

v individualnim pravnim aktu organu verejné moci podle

Pod-clanku 4.25 [Podminky omezeni provozu na

pozemnich komunikacich], mlze byt zadrzena ¢astka

az do vyse 1 % Pfijaté smluvni ¢astky (bez DPH) za kazdy

jednotlivy pfipad poruseni; nebo

nepredlozil:

(i)  pocatecni harmonogram podle Pod-¢lanku 8.3
[Harmonogram]; nebo

(i)  aktualizovany harmonogram podle Pod-Clanku 8.3
[Harmonogram] nebo Pod-¢lanku 8.6 [Mira postupu
praci],

mize byt zadrzena Castka az do vySe 1 % Pfijaté smluvni

Castky (bez DPH) za kaZdy jednotlivy pfipad poruseni;

nebo

nezajistil Personal zhotovitele a Vybaveni zhotovitele

na Stavenisti v rozsahu a poctech potiebnych:
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Nazev!

Cislo?

Udaje?

(i)  pro provadéni Dila v souladu s harmonogramem
podle Pod-clanku 8.3 [Harmonogram];
(i)  pro splnéni podminek vyplyvajicich z Gdajl
k Pod-clanku 6.5 [Pracovni doba] stanovenych
v Priloze k nabidce;
(i)  splnéni milniku podle Pod-clanku 8.13 [Milniky] (je-
li takovy) ve stanovené dobé; nebo
(iv) dokonceni Dila v Dobé pro dokonceni Dila nebo
Sekce (je-li takova) v Dobé pro dokonceni takové
Sekce,
mdZe byt zadrzena Castka az do vySe 2 % Pfijaté smluvni
Castky (bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Vydani potvrzeni
pribézné platby
(maximalni mozna

Loy 14.6 30 % Pfijaté smluvni Castky (bez DPH)
celkova vyse
zadrzenych nakladd,
Castek a hodnot)
Mény plateb 14.15 Koruna ¢eska
’ ) . N Sije se, , Y . (44 Priiaté smiuvni
Omezeni odpovédnosti 17.6 ) ’epouzue se, omezeni odpovednosti odpovida Prijaté smluvni
Castce (bez DPH).
Obecné pozadavky na Nejpozdéji pfi predani Stavenisté (nebo jeho prvni asti)
pojisténi Zhotoviteli.
(IhGta pro predlozeni 18.1
ddkazu pojisténi a kopii Dale do 5 pracovnich dni ode dne oznameni pozadavku Spravce
pojistek) stavby na predlozeni dikazu pojisténi nebo kopii pojistek.
Pojisténi dil baveni , v . .
Js . ' difia a vybaven Ustanoveni tohoto pod-odstavce se nepouzije v souvislosti
zhotovitele 18.2 (b) N , .
P v s pojisténim Vybaveni zhotovitele.
(opravnéna osoba)
Pojisténi dila a vybaveni
zhotovitele 18.2 (c) | minimalné ve vysi PFijaté smluvni ¢astky (bez DPH)
(pojistna Castka)
Pojistné plnéni:
(@) v rozsahu kryti ,All-risks" ve vysi Prijaté smluvni Castky
Pojisténi dila a vybaveni (bez DPH);
zhotovitele 18.2(f) | (b) pro odcizeni a vandalismus min. 2 mil. K&

(vySe pojistného plnéni)

(c)  pro pojisténi rizika projektanta min. 10 mil. K¢;
(d) jednotlivé pro ostatni rizika min. 50 mil. K¢.
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Nazev!

Cislo?

Udaje?

Pojisténi dila a vybaveni

Maximalné 1 mil. K¢&; pro zivelna rizika Ize sjednat spoluticast

?:;?(:(I)Jl;téea:st) 18.2 () ve vysi 10 % z vySe Skody, maximalné vsak 5 mil. K¢.
PoJ |ste!1| dila a vybaven .| Skody na okolnim majetku Objednatele s limitem plnéni
zhotovitele 18.2 (§) L 0w
. minimalne 50 mil. Kc.
(okolni majetek)
Pojisténi dila a vybaveni
zhotovitele 18.2 Objednatel nestanovuje zadné/dalsi odchylky od Smluvnich
(moznost stanovit jinak | (a) - (k) | podminek.
pozadavky na pojisténi)
Pojisténi pro pripad
Urazu osob a skod
na majetku 18.3 Limit na jednu Skodnou udalost musi byt minimalné 100 mil. K¢.
(limit na jednu Skodnou
udalost)
Objednatel nestanovuje zadné/dalsi odchylky od Smluvnich
Pojisténi pro pfipad podminek.
Urazu osob a Skod
) 18.3 . v v e gy
na majetku @) - (e) Celkovy limit pojistného pInéni pro vsechny pojistné udalosti
(pozadavky je alespon ve vysi Pfijaté smluvni ¢astky (bez DPH).
na pojisténi)
Spolutcast Zhotovitele je maximalné 1 mil. K.
Metodika pro kvantifikaci financnich narokd pri zpoZdeni
Claimy zhotovitele a prodlouZeni'vydana SFDI v aktualnim znéni a Metodika pro
20.1 casoveé fizeni u stavebnich zakdzek podle smiuvnich podminek

(metodika)

FIDIC v aktudlnim znéni, které jsou dostupné na:
https://sfdi.gov.cz.
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