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č. Platební milník 
% z Přijaté 

smluvní částky 

Částka 

(Kč bez DPH) 

01 

Dokončení 1. části fáze 2: Povolení 

dokončení a předání všech výstupů fáze 2 

[Povolení], nikoli však podání žádosti o vydání 

Povolení ve smyslu Požadavků objednatele.  

(platební milník odpovídá věcnému milníku 0.2 

[Dokončení 1. části fáze 2: Povolení] podle Přílohy 

k nabídce) 

2 % [bude doplněno] 

02 
Nabytí právní moci stavebního povolení 

Stavby 
3 % [bude doplněno] 

03 

Příprava a zařízení Staveniště 

dokončení přípravy staveniště, vybudování zařízení 

Staveniště a zařízení pro Personál Objednatele 

(buňkoviště) podle Požadavků objednatele 

5 % [bude doplněno] 

04 

RDS – hrubá stavba 

dokončení RDS v rozsahu potřebném pro provádění 

hrubé stavby (zemní práce, statické výpočty, 

základové konstrukce, páteřní rozvody, prostupy 

atp.) 

5 % [bude doplněno] 

05 

Základové konstrukce 

dokončení všech prací na založení Stavby, včetně 

ověření všech kvalitativních parametrů těchto 

konstrukcí (zkoušky, atesty apod.), zřízení prostupů, 

zajištění výkopů včetně odvodnění stavby. 

10 % [bude doplněno] 

06 

Přípojky inženýrských sítí 

dokončení všech venkovních přípojek inženýrských 

sítí včetně všech zkoušek a revizí 

5 % [bude doplněno] 

07 

RDS – dokončení 

dokončení a předání všech výstupů dané fáze podle 

Požadavků objednatele 

5 % [bude doplněno] 

08 

Hrubá stavba – skelet 

dokončení všech částí Díla se statickou funkcí 

(vodorovné a svislé nosné konstrukce), včetně 

ověření všech kvalitativních parametrů těchto 

konstrukcí (zkoušky, atesty apod.) a dokončení 

zajištění ochrany proti pronikání dešťových vod do 

dutých prvků (tvárnice, tvarovky apod.). 

(platební milník odpovídá věcnému milníku 1 [Hrubá 

stavba – skelet] podle Přílohy k nabídce) 

 

10 % [bude doplněno] 
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č. Platební milník 
% z Přijaté 

smluvní částky 

Částka 

(Kč bez DPH) 

09 

Hrubá stavba – opláštění 

dokončení kompletní obálky objektu včetně osazení 

výplní otvorů 

10 % [bude doplněno] 

10 
Nenosné konstrukce 

dokončení veškerých nenosných konstrukcí Díla 
5 % [bude doplněno] 

11 

Páteřní rozvody instalací a technologií 

dokončení montáže veškerých páteřních rozvodů 

instalací a technologií včetně zařízení ve 

strojovnách, bez koncových prvků 

(platební milník odpovídá věcnému milníku 2 

[Páteřní rozvody instalací a technologií] podle 

Přílohy k nabídce) 

10 % [bude doplněno] 

12 

Finální povrchy 

dokončení všech finálních povrchů (podlahy, stěny, 

stropy) včetně výmaleb a nátěrů a dále i osazení 

veškerých koncových prvků instalací a technologií 

10 % [bude doplněno] 

13 

Venkovní úpravy 

dokončení venkovních úprav včetně výsadby zeleně 

a osazení mobiliáře 

5 % [bude doplněno] 

14 

Kolaudace 

vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, 

kterým bude povoleno užívání Stavby na dobu 

neurčitou 

15 % [bude doplněno] 

 


